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Abstrakt 
Cílem dané diplomové práce je provést analýzu efektivity projektu nové ruské 
vysokorychlostní železniční tratě Moskva – Kazaň. V teoretické části bude čtenář seznámen 
s existujícím projektem VRT "Moskva – Kazaň" v Ruské federaci. V praktické částí bude 
zpracován návrh provozní koncepce na dané VRT, proveden odhad investičních nákladů na 
výstavbu trati a na pořízení vozového parku, odhad provozních nákladů na infrastrukturu 
VRT i provozované vlaky. Bude provedeno porovnání uvedené VRT s leteckou dopravou. 
Taky bude zjištěná ekonomická efektivita projektu s ohledem na leteckou dopravu a ceny 
letenek. Na základě získaných výsledků bude vytvořeno doporučení pro koncepce projektu 
vysokorychlostní železniční tratě Moskva – Kazaň. 
Abstract 
The aim of the Diploma Thesis is analyze the efficiency of the project new Russian high-
speed railway line Moscow - Kazan. In the theoretical part the reader will be informed about 
existing HSR project "Moscow - Kazan" in the Russian Federation. In the practical part will be 
processed a plan concept of operations for this high-speed railway line, will be performed 
estimate investment costs for the construction of the HSR and the purchase of train’s fleet, 
estimated operating costs for infrastructure of the high-speed railway line and operated 
trains. Also will be shown a comparison the HSR with air transport and determining the 
economic efficiency of the project when determining the ticket fare with regard to air ticket 
prices. Based on the results will be created recommendations for the project concept of high-
speed railway line Moscow - Kazan.  
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Seznam použitých zkratek  
 
VRT – Vysokorychlostní železniční trat’ 
VSM – (rusky, Vysokoskorostnaja Magistral’) – Vysokorychlostní trat’ 
EU – Evropská unie 
SSSR – Svaz sovětských socialistických republik  
USA – (anglicky. United States of America) – Spojené státy americké 
RAO "VSM" – (rusky, Rossijskoje Akcioněrnoje Obščestvo "Vysokoskorostnyje Magistrali") – 
Ruská akciová společnost " Vysokorychlostní tratě" 
OAO "RŽD" – (rusky, Otkrytoje Akcioněrnoje Obščestvo "Rossijskije Železnýje Dorogi") – 
Veřejná akciová společnost "Ruské Železniční Drahy" 
SCB - (rusky, Sistěma Signalizaciji, Centralizaciji i Blokirovki) – Železniční zabezpečovací 
zařízení 
ALSN – (rusky, Avtomatičeskaja Lokomotivnaja Signalizacija Něprěryvnogo dějstvija) – 
Automatická lokomotivní signalizace s nepřerušovanou činností 
ALS-EN – Nový systém vlakového zabezpečovacího zařízení 
SP – (rusky, Svod Pravil) – dokument, předpis 
GOST – (rusky, Gosudarstvěnnyj Standart) – soubor norem obhospodařovaných 
nadnárodní Euroasijskou radou pro metrologii, normalizaci a certifikaci  
HDPE – (anglicky, High Density Polyethylene) – Polyetylen s vysokou hustotou  
NPV – (anglicky, Net Present Value) – Čistá současná hodnota  
CPI – (anglicky, Net Present Value) – Index spotřebitelských cen 
DPH – Daň z přidané hodnoty 
PFR – (rusky, Pensionnyj Fond Rossiji) – Důchodový Fond Ruska 
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DSRA – (anglicky, Debt service reserve account) – Dluhové rezervní účty 
IRR – (anglicky, Internal Rate of Return) – Vnitřní výnosové procento 
FNB – (rusky, rusky, Fond Nacional’nogo Blagosostojanija) – Fond Národního Blahobytu 
SVO – letiště Šeremět’jevo v Moskvě 
DME – letiště Domodědovo v Moskvě 
VKO – letiště Vnukovo v Moskvě 
IAD – Individuální automobilová doprava 
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1 Úvod 
Potřeba zavedení vysokorychlostní dopravy vznikla více než před 40. lety ve vládě 
tehdejšího SSSR. Stát měl třetí pozici ve světě ohledně celkové délky železničních tratí, a 
proto aktivně pracoval v oblasti projektování vysokorychlostních tratí a vlakových souprav. 
Velké množství projektů na výstavbu VRT existovalo už v 80. až 90. letech 20. století. 
V roce 1974 byl připraven v SSSR první projekt vysokorychlostní železniční tratě "Centr - 
Jug". VRT měla spojit Moskvu a Char’kov, její odvětví Simferopol a Rostov-na-Donu 
s plánovanou rychlostí 250 km/h. Výstavba měla trvat do roku 1990.  
V roce 1989 Ministerstvem železnic a spojů byl vyhlášen plán realizace programu rozvoje 
projektu VRT "Centr - Jug". Nová verze tohoto projektu měla přepracovanou trasu, která by 
měla propojit Petrohrad, Moskvu, Krym a Kavkaz. Hlavním úsekem vysokorychlostní tratě byl 
zvolen úsek Moskva – Petrohrad. Období výstavby daného úseku bylo naplánováno na roky 
1993 – 1998, ale kvůli politickým a ekonomickým příčinám žádný z těchto úseku nebyl 
realizován. 
Po rozpadu SSSR 13. září 1991 vláda schválila projekt nové VRT z Petrohradu do Moskvy. 
25. prosince 1991 byla založena společnost RAO "VSM"1. Financování projektu probíhalo ze 
státního rozpočtu. Podle projektu délka tratě měla být 660 km, cestovní rychlost v rozmezí 
220-260 km/h, včetně maximální provozní rychlostí 300 km/h. V obytných zónách – omezení 
na 200 km/h. Přeprava cestujících po dané trati je plánovala za pomoci novými ruskými 
vysokorychlostními vlaky "Sokol-250". Cestovní doba byla odhadnuta na 2,5 hodiny. Do roku 
1997 měl být uveden do provozu úsek Petrohrad – Novgorod, následně pak v roce 1998 
Tvěr’ – Moskva a do roku 2000 – celá nová vysokorychlostní trat’.[1] Za několik let 
společnost RAO "VSM" krachovala a zanikla. Projekty nového vlaku a VRT nebyly 
zrealizovány. 
Začátek období vysokých rychlostí na železnici v Rusku přišel v roce 2009.  
V roce 2006 RŽD2 a německá společnost Siemens Transportation System uzavřeli smlouvu 
o dodání vysokorychlostních vlaků Velaro RUS "Sapsan" (modifikovaná jednotka ICE 3). 
                                               
 
1
 RAO "VSM" – (rusky, Rossijskoje Akcioněrnoje Obščestvo "Vysokoskorostnyje Magistrali") – Ruská 
akciová společnost " Vysokorychlostní tratě" 
2
 RŽD – (rusky Rossijskije železnyje dorogi) – Ruska statní železniční společnost 
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Tento vlak byl nasazen na trasu Moskva – Petrohrad a začal svůj komerční provoz  
18. prosince 2009 (viz. obrázek 1) 
Trat’ Moskva – Petrohrad byla postavena v letech 1851 - 1923 a byla modernizovaná pro 
rychlosti do 250 km/h v roce 2001.  
Dnes vysokorychlostní jednotky Velaro RUS "Sapsan" provozuje společnost RŽD nejen mezi 
Moskvou a Petrohradem, ale také na trati Moskva - Nižný Novgorod. Maximální rychlost 
vlaku na této trase pouze 160 km/h. 
12. prosince 2010 začal komerční provoz na lince mezi ruským Petrohradem a finskými 
Helsinkami použitím vysokorychlostního vlaku "Allegro" série Pendolino. Dané jednotky byly 
vyrobeny společností Alstom. Maximální rychlost na této trati je 200 km/h. Zajímavým 
aspektem v tomto projektu je, že vlak má rozchod koleje 1522 mm (ve Finsku je rozchod 
koleje 1524 mm, v Rusku 1520 mm).[3] 
V roce 2010 společnost RŽD představila v Rusku první projekt nové vysokorychlostní tratě 
VSM-13 pro linku Moskva - Petrohrad. Je známo, že délka tratě by měla být 660 km, 
maximální rychlost provozu – do 400 km/h a pro Rusko tradiční rozhod koleje 1520 mm. Ale, 
10. června 2013 generální ředitel společností RŽD Vladimir Jakunin řekl, že zatím nebyl 
stanoven začátek výstavby pro projekt VSM-1. [4] Výstavba nebyla zahájena, odklad 
proveden na dobu neomezenou. Provoz pokračuje na stávající modernizované tratě. Na 
obrázku č. 2 je grafické znázornění projektu VSM-1.  
                                               
 
3
 VSM – (rusky Vysokoskorostnaja magistral’) – Vysokorychlostní trat’ 
Obrázek 1. Vysokorychlostní vlak Velaro RUS "Sapsan" [2] 
14 
 
 
 
Výstavba úseku "Moskva – Kazaň" vysokorychlostní železniční tratě VSM-2 "Moskva – 
Kazaň – Jekatěrinburg" (dále jen - VRT "Moskva – Kazaň") je prvním krokem pro organizace 
vysokorychlostních železničních tratí v Ruské federaci. Realizace projektu výstavby 
vysokorychlostní železniční tratě "Moskva – Kazaň" má snahu uspokojit rostoucí poptávku 
městského obyvatelstva významných ruských měst v oblasti osobní dopravy mezi nimi, snížit 
cestovní dobu pasažérů a poskytnout jim novou úroveň služeb s výrazně vyšší kvalitou. V 
rámci projektu se uskuteční nezbytné činností pro vytváření potřebné železniční 
infrastruktury a pořízení nových vysokorychlostních vlaků s cílem zajištění vysokorychlostní 
osobní dopravy mezi regiony země, stejně jako navazující provoz postavené infrastruktury a 
vozového parku v rámci zajištění vysokorychlostní osobní dopravy.  
Obrázek 2. Projekt vysokorychlostní tratě VSM-1 
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Projekt zahrnuje poskytnutí nejvyšší úrovně spolehlivosti a bezpečné přepravy, tvorbu 
potřebného stupně pohodlí pro cestující. Realizace těchto cílů projektu je možné pouze 
prostřednictvím použití nejmodernějších technologií a prostředků pro jejich zajištění. Proto 
realizace projektu výstavby vysokorychlostní železniční tratě "Moskva – Kazaň" způsobí 
vytvoření impulsu pro rozvoj inovačních technologii v odvětvích hospodářství Ruské federaci, 
jejichž podniky, které se budou provádět údržbu vysokorychlostních souprav, zajišťovat 
vybavení železniční infrastruktury vzhledem k plánované rychlosti vlaků na příslušné trati. [6] 
Výstavba vysokorychlostní tratě bude probíhat paralelně s provozem stávající tratě, která má 
intenzivní provoz osobní a nákladní dopravy. 
2 Projekt vysokorychlostní tratě "Moskva – Kazaň" 
2.1 Základní údaje 
Základní údaje o výstavbě úseku "Moskva – Kazaň" vysokorychlostní železniční tratě 
"Moskva – Kazaň – Jekatěrinburg": 
 Umístění VRT (regiony) – Moskva, Moskevská oblast, Vladimirská oblast, 
Nižegorodská oblast, Čuvašská republika, Republika Marij El, Republika Tatarstan 
 Plánovaná délka VRT "Moskva – Kazaň" je 770 km 
 Plánovaná maximální rychlost až 400 km/h  
 Plánovaná cestovní doba jízdy z Moskvy do Kazaně 3 hodiny a 30 minut 
 Rozchod koleje 1520 mm [7] 
 Datum zahájení stavby – červenec 2014 (podle původního projektu, viz. str. 20)4 
 Datum ukončení stavby – červen 2018 (podle původního projektu, viz. str. 20) 
 Datum uvedení do provozu - červenec 2018 (podle původního projektu, viz. str. 20)  
                                               
 
4
 Podle aktuální informace: [16] 
Datum zahájení stavby – červenec 2018; 
Datum ukončení stavby – červen 2022; 
Datum uvedení do provozu – červenec 2022. 
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2.2 Hlavní cíle projektu 
2.2.1 Obecné projektové záměry 
Prvním krokem v organizaci vysokorychlostních železničních tratí v Ruské federaci bude 
výstavba úseku vysokorychlostní železniční tratě "Moskva – Kazaň", který projde přes území 
7 regionů. Následující rozvoj projektu má v sobě prodloužení VRT "Moskva – Kazaň" do 
Jekatěrinburgu.  
Kvůli uvedení do provozu vysokorychlostní železniční tratě "Moskva – Kazaň" čas strávený 
cestujících ve vlacích na této trase, jak už bylo řečeno výše, klesne 4krát – z 14 hodin na 3,5 
hodiny (ve srovnání se stávající infrastrukturou). Mezi Nižním Novgorodem a Kazaní se 
cestovní doba sníží 7krát – z 10 hodin 32 minut na 1 hodinu a 30 minut. VRT "Moskva – 
Kazaň" bude přispívat ke zvýšení propojenosti území Ruska a zlepšení mobility obyvatelstva, 
dosažení nových úrovní rozvoje v hospodářství regionu a hlavního města Moskvy. Průměrný 
čas mezí regionálními centry bude přibližně 1 hodina. [7] 
2.2.2. Sociální a ekonomický vliv 
Projekt vysokorychlostní železniční tratě "Moskva – Kazaň" je zcela novým a technologicky 
složitým projektem. Pří realizace tohoto projektu budou použity moderní materiály a 
technologie. Projekt způsobí předpoklady pro rozvoj high-tech odvětví průmyslu s vysokou 
úrovní přidané hodnoty. Zavedení systému vysokorychlostních železničních tratí v Ruské 
federaci má vliv na sociální a ekonomický rozvoj zemí, makroekonomické účinky, jako je 
stimulace regionálního hospodářského rozvoje, zlepšení ekonomického hodnocení pro 
externí investici atd. Tento vliv může byt určen pouze nepřímo prostřednictvím nárůstu hrubé 
přidané hodnoty. [8] 
Vysokorychlostní železniční tratě "Moskva – Kazaň" podle rozsahu území a vlivu na sociální 
a hospodářský rozvoj spadá pod projekt, který má celostátní význam. Výstavba dané VRT 
zasahuje velký počet obyvatel (viz. obrázek 3). Realizace tohoto projektu je plán Dopravní 
strategie Ruské federace pro období do roku 2030. 
Výstavba VRT "Moskva – Kazaň" umožňuje vyřešit důležitě sociální a ekonomické cíle: 
 Zvýšení mobility a podnikatelské aktivity obyvatelstva díky zkrácení cestovní doby 
mezí regionální centry 
 Zlepšení dopravních spojení regionů, hospodářský růst regionů 
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 Vytvoření nových pracovních míst – během etapy stavby projektu bude otevřeno  
375 000 pracovních míst, přičemž 120 000 pracovních míst bude přímo v regiónech 
výstavby VRT "Moskva – Kazaň".  S počátkem začátku provozu vznikne dalších 5 
600 míst a dalších 174 500 zaměstnanců bude zaměstnaných ve vedlejších 
oblastech. 
 Formování toků objednávek pro ruský podnikatelský trh – v případě realizace projektu 
bude hodnota objednávek, spojených pouze s dodáním stavebních materiálů, bude 
více než 270 miliard rublů. [7,8] 
VRT "Moskva – Kazaň" se táhne přes velké aglomerace centrální častí Ruské federace, kde 
se nachází velké množství výkonných ekonomických center a realizují se významné 
investiční projekty (viz. obrázek 4) a výroba společností SIBUR, LUKOIL, UGMK, Rosatom, 
Tatneft a jiných (viz. obrázek 5).  [8] 
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Obrázek 3. Mapa počtu obyvatel měst v zóně působení VRT "Moskva – Kazaň 
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Obrázek 4. Největší investiční projekty v zóně působení VRT "Moskva – Kazaň 
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Obrázek 5. Ekonomická centra v zóně působení VRT "Moskva – Kazaň 
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2.2.3. Státní podpora projektu 
Od začátku roku 2012 realizace projektů vysokorychlostních železničních tratí aktivně 
projednávala se s vládou Ruské federace, kvůli čemu byla získaná podpora vládních 
institucí. 26. dubna 2012 v rámci zasedaní vlády společně s prezidentem Ruské federace 
Vladimírem Vladimirovičem Putiným bylo získáno povolení k realizaci vysokorychlostních 
železničních projektů v Rusku.  
V březnu 2013 byla vytvořena prognóza následujícího rozvoje v sociální a hospodářské 
odvětví Ruské federace do roku 2030. Toto předpokládá výstavbu VRT "Moskva – 
Petrohrad", VRT "Moskva – Kazaň – Jekatěrinburg", VRT "Moskva – Rostov-na-Donu – 
Adlěr".  Také byl aktualizován Generální plán rozvoje železničních drah v Rusku, který 
předvídá výstavbu vysokorychlostních železničních tratí. [12] 
V květnu 2013 v rámci zasedaní vlády společně s prezidentem Ruské federace Vladimírem 
Vladimirovičem Putiným bylo získáno povolení pro realizace projektu VRT "Moskva – 
Kazaň", následující měsíc během Petrohradského mezinárodního ekonomického fóra byli 
určené prioritní infrastrukturní projekty v Rusku, mezi které patří i vysokorychlostní železniční 
trať "Moskva – Kazaň".  
31. července 2013 vládou Ruské federace byl definován termín zásadních ustanovení pro 
realizace projektu výstavby VRT "Moskva – Kazaň". Ministerstvo dopravy vypracovalo plán 
(harmonogram) projektu. Předseda vlády Ruské federace schválil tento harmonogram 
realizace projektu výstavby VRT "Moskva – Kazaň" №5858p-P9 od 30. září 2013. [7] 
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 Obrázek 6. Vysokorychlostní železniční trat’ "Moskva – Kazaň" 
 
2.3 Technické parametry projektu 
2.3.1 Základní technické a ekonomické ukazatele VRT "Moskva – Kazaň" 
 Provozní délka tratě: 
o Moskva – Kazaň – 770 km (celková délka) 
o Moskva – Čěboksary – 636 km 
o Moskva – Nižnij Novgorod – 409 km 
o Moskva – Vladimir – 187 km 
 Maximální rychlost – 400 km/h (pouze úsek Nižnij Novgorod – Čěboksary) 
 Minimální poloměr oblouku: 
o V úsecích s rozděleným železničním spodkem – 2000 m 
o V dopravním koridoru moskevské železniční dráhy – 350 m 
 Maximální podélný sklon – 24‰ 
 Počet dopraven – 33 (viz. tabulka 1), mezí které patří: 
o Výchozí/koncové stanicí – 3 
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o Uzlové stanicí – 3 
o Mezilehlé stanicí – 7 
o Přípojné stanicí – 3 
o Dispečerská střediska – 17 [14,7] 
Tabulka 1. Počet dopraven5, které mají možnost nástupu/výstupu cestujících [8] 
 
Výchozí / 
konečná stanice 
Uzlová 
stanice 
Mezilehlá stanice 
Přípojná 
stanice 
Celkem 
Moskva 
1 
(Moskva 
Kurskaja) 
 
1 
(Moskva 
Karačarovo) 
 2 
Moskevská 
oblast 
 
1 
(Noginsk) 
1 
(Orěchovo-
Zujevo) 
 2 
Vladimirská 
oblast 
  
3 
(Pětuški, Vladimir, 
Kovrov) 
1 
(Gorochověc) 
4 
Nižegorodská 
oblast 
1 
(Nižnij Novgorod) 
1 
(Dzěržinsk) 
1 
(Aeroport) 
1 
(Niva) 
4 
Čuvašská 
republika 
 
1 
(Čěboksary) 
 
1 
(Pol’anky) 
2 
Republika 
Marij El 
  
1 
(Pomary) 
 1 
Republika 
Tatarstan 
1 
(Kazaň) 
   1 
Celkem     16 
 Systém SCB6 – ALSN7, ALS-EN8 
                                               
 
5
 Dopravna – místo neželezniční trati, které slouží k řízení sledu vlaků a posunu mezi dopravnami. 
Dopravnami mohou byt jak výhybny, tak i stanice, odbočky, atd.  
6
 Systém SCB - (rusky, Sistěma Signalizaciji, Centralizaciji i Blokirovki) – Železniční zabezpečovací 
zařízení – je soubor technických prostředků a vazeb mezi nimi, které slouží k zajištění bezpečnosti 
železničního provozu.  
7
 ALSN – (rusky, Avtomatičeskaja Lokomotivnaja Signalizacija Něprěryvnogo dějstvija) - Automatická 
lokomotivní signalizace s nepřerušovanou činností – liniové vlakové zabezpečovací zařízení, se 
skládá z vozidlové a traťové části. Bylo vyvinuto v Sovětském svazu, používané v Ruské federaci a 
ostatních zemích bývalého Sovětského svazu. 
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 Telekomunikace – Dvoudrátový opticky kabel 
 Elektrizační proudová soustava – 2 x 25 kV, 50 Hz 
o Na vstupech do Moskvy – 3 kV 
 Doba jízdy: 
o Moskva – Kazaň – 3 hodiny a 30 minut 
o Moskva – Čěboksary – 2 hodiny a 50 minut 
o Moskva – Nižnij Novgorod – 2 hodiny 
o Moskva – Vladimir – 57 minut 
 Předpokládaný počet cestujících v roce 2030 – 10 mil. cestujících/rok 
 Počet hlavních kolejí – 2 
 Objem zemních prací – 215,79 mil. m3, ze kterých pro výstavbu kolejového svršku – 
207,70 mil. m3, mezi které patří: 
o Násypy - 124,40 mil. m3 
o Zářezy - 83,30 mil. m3 
 Objem zemních prací na 1 km výstavby – 189,35 tis. m3 
 Umělé stavby, dvoukolejné: 
o Velké mosty – 53 ks./31,967 km 
o Střední mosty – 78 ks./5,246 km 
o Estakády – 49 ks./77,098 km 
o Nadjezdy – 33 ks./3,453 km 
 Nadjezdy pro pozemní komunikace – 128 ks./23,195 km 
 Délka hlavních kolejí – 1600,00 km, mezi které patří: 
o Bezpodkladnicové pružné upevnění – 1517,00 km 
o Podkladnicové tuhé upevnění – 83,00 km 
 Délka hlavních kolejí ve stanicích – 164,00 km 
 Provozně-technické budovy a konstrukce – 2000,24 tis. m3 
 Počet zaměstnanců VRT "Moskva – Kazaň (personál, který potřebujeme pro 
provozování VRT "Moskva – Kazaň") – 5572 
o Na 1 km – 7,2 [7] 
 Doba výstavby VRT – 4 roky 
 Vozový park vysokorychlostních železničních souprav – 29 [7,8,14] 
                                                                                                                                                   
 
8
 ALS-EN – Nový systém vlakového zabezpečovacího zařízení. Základem je systém ALSN. Pracuje s 
frekvenční modulací na základní frekvenci 175 Hz. Schopen přenášet 48 různých znaků. 
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2.3.2 Zvláštností projektování vysokorychlostní železniční tratě "Moskva – 
Kazaň" 
Umělé konstrukce v projektu výstavby vysokorychlostní železniční tratě "Moskva – Kazaň" se 
předpokládají ve vodních tocích stálých a občasných, v mimoúrovňových kříženích se 
stávající silnicí a železničními tratěmi a také v místech průchodu chodců, zemědělské 
techniky, migrace divokých zvířat.  
Projektová rozhodnutí ohledně umělých konstrukcí musí být zpracováváno v souladu se 
"Speciálními technickými podmínkami pro projektování, výstavbu a provozování 
vysokorychlostních železničních tratí" a poučení SP9 35.13330.2011 "Mosty a kanály". [8] 
Základní požadavky pří projektování umělých konstrukcí na vysokorychlostních železničních 
tratích: 
 Svislé elastické průhyby průchodů v důsledku normativního zatíženi vysokorychlostní 
vlakové soupravy by neměli překročit 1/2200 L, kde L – je stanovený průchod 
 Horizontální elastické průhyby průchodů v důsledku normativního zatíženi 
vysokorychlostní vlakové soupravy by neměli překročit 1/5000 L, kde L – je 
stanovený průchod 
 Maximální statické nápravové zatížení speciálního (technologického) vlaku – 23 t 
(230 kN) pří maximální rychlosti 90 km/h. Zatěžovací třída C-11 podle SP 
35.13330.2011 "Mosty a kanály" (Aktualizace CNiP 2.05.03-84) 
 Průjezdný profil vlakové soupravy T podle GOST10 9238: výška je 5300 mm, poloviční 
šířka – 1875 mm 
 Velikost bližších staveb C400: výška je 8200 mm, poloviční šířka – 2450 mm (pro 
mosty s dolní mostovkou, tunelů atd.) 
 Nápravová vzdálenost mezí hlavní kolejí na mostech, estakádách a nadjezdech 
odpovídá vzdálenosti mezí kolejí na přístupech 
 Viadukty, procházející nad veřejnými komunikacemi, mají výšku do své spodní častí – 
5,50 m 
 Výška mostů pro přechod chodců, které mají horní spojení je 3,0 m 
                                               
 
9
 SP – (rusky, Svod Pravil) – dokument, předpis. Stanoví důležité vlastnosti různých materiálů, 
výrobků, součástek nebo postupů a může definovat také používané pojmy. Autoritou je státní úřad. 
10
 GOST – (rusky, Gosudarstvěnnyj Standart) - soubor norem obhospodařovaných 
nadnárodní Euroasijskou radou pro metrologii, normalizaci a certifikaci (EASC), což je standardizační 
organizace, která pracuje v rámci Společenství Nezávislých Států. 
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 Výška tunelů pro chodce – 2,5 m 
 Vzdálenost spodního okraje konstrukce mostů a estakád od zemního povrchu na 
migračních trasách zvířat – 3,50 m nebo více 
 Vzdálenost pod mosty pro propouštění polní cesty: výška – 3,50 m nebo více, šířka – 
10,0 m nebo více 
 Vzdálenost spodního okraje konstrukce mostů od vodní hladiny podle požadavků 
GOST 26775-97 
 Pro provedení na vysokorychlostních kolejích, pomocí speciálního technického vlaků, 
šířka železničního spodku – 8,7 m 
 Tloušťka podložky pod ložnou plochou pražce – 45 cm 
 Umělé konstrukce, určené pro přechod chodce, by měli uspokojit potřeby osob 
zdravotně postižených a invalidy (výtahy, rampy, atd.) 
 Umělé konstrukce by měli mít možnost instalace protihlukových stěn a 
komunikačních sítí ve speciálních boxech 
 Konstrukce mostu musí mít viditelnost až na 150 m pro zajištění lodní dopravy na 
vodních cestách 1. třídy, a/nebo šikmé překřížení vícekolejných železničních drah a 
pozemních komunikaci 
 Pro umožnění volného pohybu domácích a divokých zvířat na jejích migračních 
cestách v případě chybějících  jiných umělých konstrukci, musí být mosty každých 7 
– 8 km s minimální vzdálenosti spodního okraje konstrukce mostů od povrchu zemně 
– 3,5 m [7,14,15] 
Zvláštnostmi mostů, nadjezdů a estakád na vysokorychlostních železničních tratích je 
používaní dvoucestných nosných konstrukcí, které zajišťují dodržování vysokých požadavku 
na pevnost konstrukce ve vertikálním a horizontálním směru, pevnost při ohybu, a také 
ukazuje výborné vibrační charakteristiky dané konstrukce. 
Na základě analýzy světových odborníků, výsledků verifikačních výpočtů, technického a 
ekonomického porovnání variant v dané etapě projektovaní byli vyvinuty konstrukční řešení 
pro mosty se světlostí mostních otvorů v rozmezí od 16,5 m do 150,0 m. 
U velkých mostů a estakád by měly být použity víceotvorní systémy. V případě vysokých 
podpěr nebo nepříznivých podmínek zeminy je plánována aplikace propojených 
víceotvorových nosných systémů pro snížení napětí na bezstykových kolejnicích. 
Podle analýzy různých konstrukcí mostů, kontrolních výpočtů, technického a ekonomického 
porovnaní variant světových odborníků na konstruování mostů se světlostí mostních otvorů 
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v intervalu od 16,5 m do 55,0 m byly přijaty dvoucestné nosné konstrukce. Je to podmíněno 
větší vertikální a horizontální pevností a pevností pří ohybu a jejich dobrými vibračními 
vlastnostmi a přijatelnou cenou. 
Konstrukce mostů se světlostí mostních otvorů v rozmezí od 16,5 m do 30,0 m předpokládá 
složení z montovaných (prefabrikovaných) železobetonů. Konstrukce mostů se světlostí 
mostních otvorů v rozmezí od 30,0 m do 55,0 m je z monolitických železobetonů. 
Metalické nosné součásti konstrukce mostu jsou navrženy tak, aby byla možnost realizace 
světlosti mostních otvorů v rozmezí od 66,0 m do 150,0 m. Potřeba tohoto provedení vyplývá 
z šikmého překřížení železnice s pozemními komunikacemi  nebo říčními cestami. 
V některých případech je vhodné omezit a zmenšit výšku metalické nosné součásti 
konstrukce mostu s délkou světlosti mostních otvorů 33,0 – 55,0 m. 
Konstrukce podpěr by měla být postavena z monolitického železobetonu. Hlavním typem 
základů podpěr je pilotové založení s roštem a průměrem pilotů 1,5 m. Také je povoleno 
použití pilotů o průměru v rozmezí 0,8 – 1,7 m 
Pro odvodnění tělesa železničního spodku při občasných vodních tocích při výšce násypu od 
2,5 m do 6,0 m a vodním průtoku do 2,8 m3/s je schváleno použití svodných potrubí o 
průměru 1,5 m, vyrobených z kovových spirálových vlnitých konstrukcí (Oceli třídy 15 podle 
GOST 1577-93, 250, 02, GOST P52246, S250GD podle norem EN 10326:2006, DX51D 
podle norem EN 10327:2006), tloušťka do 3,5 mm. Použití tohoto materiálu je v souladu 
s Úřadem pro kontrolu kolejnic a železničních staveb Centrální direkce infrastruktury OAO 
"RŽD"11 č. 2644/CDI od 20.02.2012. Hydroizolace takových potrubí je vyrobena 
z oboustranné krycí vrstvy TS2 (vrstva HDPE12 o tloušťce 250,00 um s každé strany). [15] 
Pro odvodnění tělesa železničního spodku pří stalých vodních tocích při výšce násypu do 6,0 
m a vodním průtoku do 10,0 m3/s, se předpokládá použiti potrubí z železobetonu 
pravoúhlého tvaru o průměru 1,5 m – 3,0 m. Konstrukce potrubí má individuální projektovaní. 
Fundamenty potrubí mají přirozenou základnu. Hloubka založení fundamentů byla přijata 
v souladu s inženýrskými a geologickými podmínkami a vztažným bodem zmrazení půdy. V 
některých případech, v složitých inženýrských a geologických podmínkách se předpokládá 
stavba potrubí s výměnnou měkké půdy. 
                                               
 
11
 OAO "RŽD" – (rusky, Otkrytoje Akcioněrnoje Obščestvo "Rossijskije Železnýje Dorogi") – český, 
Veřejná akciová společnost "Ruské Železniční Drahy"  
12
 HDPE – (anglicky, High Density Polyethylene) – česky, Polyetylen s vysokou hustotou 
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V místech propojení násypu a závěrné zdi mostů a nadjezdů se plánuje: 
 Rozšíření železničního spodku o délce 1,0 m s ve vzdálenosti 20,0 m. Přechod 
z rozšířené časti k standardní se provádí postupně a provádí se ve vzdálenosti 50,0 
m 
 Úseky s přechodným stupněm tvrdostí musí mít délku vice než 50,0 m 
 Je-li celková délka mostu měřena mezi závěrnými zdmi krajních polí větší než 20 m, 
musí se mezi pojízdné kolejnice - ve světlé vzdálenosti 160,00 mm umístit pojistné 
úhelníky.  
 Horní hrany pojistných úhelníků mají být alespoň ve stejné úrovni jako temeno 
kolejnice, nebo vyšší maximálně o 30,0 mm.  
 Pojistné úhelník se připevní ke každé mostnici a musí být prodlouženy alespoň 20 m 
za závěrné zdi. Prodloužené úhelník se spojí klínem končícím v ose koleje. [7,8] 
Jak už bylo řečeno, úsek "Moskva – Kazaň" vysokorychlostní železniční tratě "Moskva – 
Kazaň – Jekatěrinburg" zasáhne území 7 regionů Ruské Federace. Celkový počet všech 
umělých staveb, které mají být postaveny na tomto úseku je uveden v tabulce 2. Základní 
objem práce pro výstavbu umělých staveb na úseku vysokorychlostní železniční tratě 
"Moskva – Kazaň" je uveden v tabulce 3. 
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Tabulka 2. Umělé stavby na úseku vysokorychlostní železniční tratě "Moskva – Kazaň" 
[15] 
Typ 
M
o
s
k
e
v
s
k
á
 
o
b
la
s
t 
V
la
d
im
irs
k
á
 
o
b
la
s
t 
N
iž
e
g
o
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d
s
k
á
 
o
b
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s
t 
Č
u
v
a
š
s
k
á
 
re
p
u
b
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a
 
R
e
p
u
b
lik
a
 
M
a
rij E
l 
R
e
p
u
b
lik
a
 
T
a
ta
rs
ta
n
 
Celkem 
1 
Velké mosty, ks 2 28 14 8 1  53 
Celková délka, m 392 12600 8225 10499 251  31967 
Most (r. Kl’az’ma, km 221)  1      
Délka, m  1583      
Most (r. Kl’az’ma, km 341)  1      
Délka, m  4007      
Most (r. Oka, km 416)   1     
Délka, m   4817     
Most (r. Sura, km 576)    1    
Délka, m    3936    
Most (r. Volga, km 685)    1    
Délka, m    4577   18920 
2 
Střední mosty, ks 10 12 34 16 5 1 78 
Celková délka, m 685 757 2359 1119 263 63 5246 
3 
Estakády, ks 6 13 18 8 1 3 49 
Celková délka, m 4437 10305 40971 7084 567 13734 77098 
4 
Železniční nadjezdy, ks 2 6 9 4 5 7 33 
Celková délka, m 195 843 975 386 379 674 3453 
5 
Silniční nadjezdy, ks 15 37 33 36 3 4 128 
Celková délka, m 2152 8252 5513 6088 511 680 23195 
 
Celkem, ks 35 96 108 72 15 15  
Celková délka, m 7862 32757 58044 25175 1972 15151  
7 
Vodní potrubí, ks 18 44 86 43 24 22 237 
Celková délka, m 630 5822 3953 1800 1018 881 14105 
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Tabulka 3. Základní objem práce pro výstavbu umělých staveb na úseku 
vysokorychlostní železniční tratě "Moskva – Kazaň" [15] 
Typ 
Počet, 
ks 
Celková 
délka, m 
Montovaný 
(prefabrikovaný) 
železobeton, m3 
Monolitický 
železobeton, 
m3 
Kovové 
konstrukce, 
t 
Velké mosty 53 31967 35465 214430 30340 
Střední 
mosty 
78 5246 100620 361710 42750 
Estakády 49 77098 29410 2728160 201518 
Železniční 
nadjezdy 
33 3453 40248 144684 16150 
Silniční 
nadjezdy 
128 23195 141986 510413 60325 
Vodní 
potrubí 
454 14528 34504 32234 3178 
Celkem 795 117764 382233 3991631 354261 
 
Celková délka železničních mostů, železničních nadjezdů a estakád je 117764 m nebo 15% 
z celkové délky železniční trati na úseku vysokorychlostní železniční tratě "Moskva – Kazaň". 
[15] 
2.3.3 Vlakové soupravy 
3. prosince 2015 RŽD představili první návrhy nové vysokorychlostní vlakové soupravy která 
by měla být nasazena na VRT "Moskva – Kazaň" (viz. obrázek 7). Projektováním tohoto 
vlaku se zabývá ruská společnost "Sinara" spolu s čínskou společností "China CNR 
Corporation". Podle informace RŽD, každá vlaková souprava se skládá z 16 vozů o celkové 
délce 450m a jak už sem řekl na začátku své práce, bude schopna jet až 400 km/h. Velkou 
výhodou těchto vlaků je schopnost běžného provozu v ruských klimatických podmínkách. 
Vlak schopen jet až do –50°C. [20] 
 
 
 
31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tento vlak má kapacitu 743 cestujících. Nejvíce sedadel – 380 – patří do nejlevnější 
turistické třídy. Do druhé třídy spadá 229 míst (viz. obrázek 8), business třída má 112 a 
nejluxusnější první třída – 22 (viz. obrázek 9).  
Přesná cena vlakové soupravy zatím není stanovena, ale, podle informací ze strany RŽD, 
lokalizace výrobního procesu vlaků v rámci tohoto projektu by měla dosáhnout 80%. Výroba 
těchto vlaků by měla probíhat v Rusku, ve městě Verchňaja Pyšma na společné továrně 
"Sinary" a "Siemensu" – "Ural’skyje lokomotivy". Kvůli tomu Rusko očekává snížení finální 
ceny nového čínského vysokorychlostního vlaku. Ale první vlaky budou dodány z Činy. 
Ruská strana očekává první hotovou vlakovou soupravu v roce 2018. [20] 
Obrázek 7. Vysokorychlostní vlaková souprava pro VRT 
"Moskva – Kazaň" – exteriér [17] 
Obrázek 9. Vysokorychlostní vlaková souprava pro VRT 
"Moskva – Kazaň" – interiér, první třída 
Obrázek 8. Vysokorychlostní vlaková souprava pro VRT 
"Moskva – Kazaň" – interiér, druhá třída 
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2.4 Organizační a právní struktura, financovaní projektu 
2.4.1 Koncesní model: právní a finanční parametry 
Bez statni podpory projekt VRT "Moskva – Kazaň" nemá investiční přitažlivost pro soukromé 
investoři kvůli vysokým nákladům na výstavbu a velké době návratnosti investic. Cílem je 
zpracování finanční schéma tohoto projektu s minimalizací objemu státních dotaci během 
etapy výstavby, umožňující zajistit návratnost investic bez regulární státní podpory během 
etapy provozovaní. V prvních rocích po zahájení provozu velké infrastrukturní projekty mají 
nedostatek peněžních prostředku. Proto v dané schéma jsou několik forem finanční podpory, 
které budou poskytnuty státem na začátku provozu VRT. Mezi nimi patří subvence, 
poskytováni finančních prostředku FNB a PFR, statni záruky. Taky, stát na začátku 
provozování VRT garantuje minimální garantovaný příjem pro investory. Daný koncesní 
model, zahrnující právní a finanční parametry je k vidění na obrázku 10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 10. Koncesní model: právní a finanční parametry [7,8,14,15] 
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2.4.2 Úseky VRT "Moskva – Kazaň" a zdroje financování 
Vysokorychlostní železniční trat’ "Moskva – Kazaň" podle projektu se skládá ze čtyř úseků, 
uvedených na obrázku 11. 
 
 
 
 
Jak jsem řekl před tím, díky rozdělení dané VRT do několika úseků se snižuje finanční 
zatížení pro investory, rozšiřuje se počet účastníků, vytváří se konkurence. Výstavbu 1. 
úseku provádí s finančními možnostmi OAO "RŽD" a zároveň demonstruje směr zájmů státu 
k realizaci tohoto projektu a zaručuje dostupnost vysokorychlostních vlakových souprav pro 
přepravu cestujících po VRT. Navíc, toto rozdělení na jednotlivé úseky nenese negativní vliv 
pro normální fungovaní projektu jako jediného technologického komplexu. Řízení projektu 
probíhá společným dispečinkem řízením provozu. OAO "RŽD" rozhodlo postavit nejdříve 1. 
úsek z vlastních zdrojů proto, aby došlo ke snížení rizika při vstupu do projektu externích 
finančních zdrojů ze soukromého sektoru. Také vzniká možnost praktického testování 
technologie výstavby a provozování. Úseky 2 – 4 vysokorychlostní železniční tratí "Moskva – 
Kazaň" budou postaveny na základě koncesních smluv. Koncese je velmi srozumitelná a 
pochopitelná jak pro stát, tak i pro soukromý sektor, je v souladu se zákonem Ruské 
federace, nevyžaduje jeho zásadní úpravy. Koncese je úspěšně otestována v jiných 
dopravních projektech v Rusku, obsahuje potřebné nástroje pro dodržování terminů, kontrolu 
rozpočtu, provozováni a dodává jistotu soukromým investorům a věřitelům projektu. [8] 
2.5 Ekonomická charakteristika a efektivita projektu VRT "Moskva 
– Kazaň" 
2.5.1 Investiční náklady projektu 
Investiční náklady projektu, podlé původního projektu z roku 2013, tykající se výstavby VRT 
činí podle prognózy 1068,3 miliard rublů, z toho 50,1 miliard rublů jsou náklady na nákup 
vlakových souprav. [8] 
Obrázek 11. Úseky VRT "Moskva – Kazaň" [14] 
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Tabulka 4. Roční rozdělení investic [7,14] 
Roční rozdělení investic 2014 2015 2016 2017 2018 Celkem 
%, z celého objemů investic 7% 14% 27% 34% 18% 100% 
Investice, mid. rub. 73,6 154,6 285,4 358,6 196,1 1068,3 
 
Tabulka č. 4 a graf, uvedený na obrázku č. 12 ukazuje roční rozdělení investic během 
plánované doby výstavby projektu VRT (2014-2016). Největší investiční náklady očekávaný 
ve druhé polovině období výstavby VRT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5.2 Struktura financování projektu 
Na základě koncesní modelu, zahrnujícího právní a finanční parametry, který je uveden na 
obrázku č. 10, byla navržena schéma financování projektu s minimálním vlivem státu, která 
je uvedena v tabulce 5. 
 
 
Obrázek 12. Roční rozdělení investic [8] 
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Tabulka 5. Struktura financování projektu [7,14] 
Struktura financování projektu, mld. 
rub 
2014 2015 2016 2017 2018 Celkem 
73,6 154,6 285,4 358,6 196,1 1068,3 
Vlastní kapitál: 73,6 102,6 23,6 38,2 50,4 288,4 
Vklad OAO "RŽD" do základního 
kapitálu 3,9 8,9 6,7 11,3 - 30,8 
Vklad FNB13 do základního kapitálu 63,0 87,0 - - - 150,0 
Vklad ze státního rozpočtu do 
základního kapitálu 6,7 6,7 16,9 16,9 17,0 64,2 
Akcionářský úvěr (vlastní kapitál 
investorů) - - - 10,0 33,4 43,4 
Cizí zdroje: - 52,0 261,8 320,4 145,7 779,9 
Dotace během etapy výstavby VRT - 32,0 111,4 145,1 28,0 316,5 
Vydání dlužných cenných papírů 
PFR14 (státní záruky) - 0,0 55,4 33,6 - 89,0 
Vydání státních infrastrukturních 
dluhopisů (státní záruky) - 20,0 50,0 80,1 - 150,1 
Podnikatelský úvěr - - 44,9 61,6 117,7 224,2 
 
Z tabulky č. 5 je vidět, že investiční náklady státu činí kolem 30%. Dotace během etapy 
provozování vysokorychlostní železniční tratí "Moskva – Kazaň" stanou se kolem 128,7 
miliard rublů včetně prognózy cen pro jednotlivé roky. Rentabilita investice pro investory je 
15%.[7] Přehled infrastrukturních dluhopisu, který vydává stát je uveden v tabulce 6. 
Tabulka 6. Státní infrastrukturní dluhopisy (státní záruky) [14] 
Státní infrastrukturní dluhopisy (státní záruka) Velikost Jednotka  
Vydání  dluhopisů, částka 150 mld. rub 
Márže nad CPI15 20,0% % 
                                               
 
13
 FNB – (rusky, Fond Nacional’nogo Blagosostojanija) – český, Fond Národního Blahobytu. 
14
 PFR – (rusky, Pensionnyj Fond Rossiji) – česky, Důchodový Fond Ruska. 
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Periodicita splátek 6 měsiců 
Doba splatnosti 20 let 
Odklad platby splátky 30 měsiců 
Datum začátku využívání 2016 rok 
Datum první kupónové platby 2019 rok 
Datum splatnosti nominální hodnoty 2036 rok 
 
Tabulka č. 7 ukazuje návrh modelu podnikatelského úvěru pro koncesionáře a dopravce. 
Tabulka 7. Podnikatelský úvěr [7,8] 
Podnikatelský úvěr Velikost Jednotka  
Koncesionáři: 
Dlužná částka 184 mld. rub 
Roční úroková sazba (etapa výstavby VRT) 10,0% % 
Roční úroková sazba (etapa provozování VRT) CPI + 3,5% % 
Periodicita splátek 6 měsiců 
Doba splatnosti úvěru 12 let 
Doba fefinancování úvěru 8 let 
Odklad platby splátky úvěru 18 měsiců 
Datum začátku využívání 2016 rok 
Datum první platby 2018 rok 
Datum splatnosti úvěru 2036 rok 
Dopravce: 
Dlužná částka 40 mld. rub 
Roční úroková sazba (etapa výstavby VRT) 10,0% % 
Roční úroková sazba (etapa provozování VRT) CPI + 3,5% % 
Periodicita splátek 6 měsiců 
Doba splatnosti úvěru 12 let 
Doba refinancování úvěru 8 let 
                                                                                                                                                   
 
15
 CPI – (anglicky, Consumer Price Index) – Index spotřebitelských cen – vyjadřuje cenovou hladinu 
jako průměrnou úroveň cen souboru (spotřebního koše) výrobků a služeb, spotřebovávaných 
domácností 
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Odklad platby splátky úvěru 6 měsiců 
Datum začátku využívání 2017 rok 
Datum první platby 2018 rok 
Datum splatnosti úvěru 2038 rok 
 
Návrh obligační půjčky Důchodového Fondu Ruské federace je vidět v tabulce č. 8. 
Tabulka 8. Obligační půjčka PFR (státní záruky) [7,8] 
Obligační půjčka PFR (státní záruky) Velikost Jednotka 
Objem financování: 
Splátka 1 33,8 mld. rub 
Splátka 2 21,6 mld. rub 
Splátka 3 33,6 mld. rub 
Oběžná doba: 
Splátka 1 20 let 
Splátka 2 20 let 
Splátka 3 20 let 
Datum zveřejnění: 
Splátka 1 2016 rok 
Splátka 2 2016 rok 
Splátka 3 2017 rok 
Datum první kupónové platby: 
Splátka 1 2016 rok 
Splátka 2 2017 rok 
Splátka 3 2017 rok 
Datum splatnosti: 
Splátka 1 2035 rok 
Splátka 2 2036 rok 
Splátka 3 2036 rok 
Kupónový výnos nad CPI 
Splátka 1 1,0% % 
Splátka 2 1,0% % 
Splátka 3 1,0% % 
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Poplatek za vydání 1,0% % 
2.5.3 Zdroje financování a jejich využití  
V tabulce č. 9 jsou podrobně rozebraný zdroje financovaní pro etapy výstavby a provozovaní 
vysokorychlostní železniční tratí "Moskva – Kazaň". 
Tabulka 9. Zdroje financování [8] 
Zdroje financování 
Etapa výstavby 
VRT (mld. rub.) 
Etapa provozování 
VRT (mld. rub.) 
Celkem 
(mld. 
rub.) 
Tržby z podnikatelské činnosti 2,7 5898,6 5901,4 
Dotace během etapy provozování 
VRT - 128,7 128,7 
Dotace během etapy výstavby 
VRT 316,5 - 316,5 
Vklad FNB do základního kapitálu 150,0 - 150,0 
Vklad ze státního rozpočtu do 
základního kapitálu OAO "RŽD" 64,2 - 64,2 
Vlastní finanční prostředky 30,8 - 30,8 
Vydání státních infrastrukturních 
dluhopisů 150,1 - 150,1 
Vydání dlužných cenných papírů 
PFR 89,0 - 89,0 
Úhrada úvěrových poplatků 64,5 - 64,5 
Zařazení investorů (vlastní kapitál 
investorů) 43,4 - 43,4 
Krátkodobý dluh (DPH) 198,4 - 198,4 
Refinancování dlužných cenných 
papírů PFR - 89,0 89,0 
Refinancování infrastrukturních 
dluhopisů - 150,1 150,1 
Úrokový výnos - - - 
Podnikatelský úvěr 224,2 - 224,2 
Zdroje, celkem 1333,9 6266,4 7600,3 
39 
 
 
 
V tabulce č. 10 jsou k dispozici přehled využiti financovaní pro etapy výstavby a provozovaní 
vysokorychlostní železniční tratí "Moskva – Kazaň". Investiční náklady jsou 1068,3 mld. rub; 
provozní náklady – během etapy výstavby 8,0 mld. rub, během etapy provozování 1821,1 – 
celkem 1829,0 mld. rub. 
Tabulka 10. Využití financování [8] 
Využití financování 
Etapa výstavby 
VRT (mld. rub.) 
Etapa 
provozování VRT 
(mld. rub.) 
Celkem 
(mld. 
rub.) 
Investiční náklady 1068,3 - 1068,3 
Provozní náklady 8,0 1821,1 1829,0 
Čistý peněžní tok z provozní činnosti 35,2 35,2 - 
Změna čistého pracovního kapitálů 0,3 24,4 24,7 
Obrat peněžních prostředků v 
dluhových rezervních účtech (DSRA) 12,3 12,3 - 
Splácení infrastrukturních dluhopisů  - 150,1 150,1 
Splácení kuponů infrastrukturních 
dluhopisů  14,0 122,4 136,4 
Splácení úvěru - 224,2 224,2 
Splácení úvěrových poplatků - 64,5 64,5 
Splácení úroků pro úhradu poplatků 5,5 58,4 63,9 
Splácení úroků z podnikatelského 
úvěru 15,7 153,3 169,0 
Splácení úroků z podřízeného dluhu 0,5 73,5 74,1 
Splácení podřízeného dluhu - 44,3 44,3 
Splácení dlužných cenných papírů 
PFR - 89,0 89,0 
Splácení kuponů dlužných cenných 
papírů PFR 8,5 76,8 85,3 
Splácení úroků z krátkodobého 
dluhu 6,2 0,7 6,9 
Splácení krátkodobého dluhu 157,5 41,0 198,4 
Splácení dluhopisů po refinancování - 239,1 239,1 
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Daň z příjmů - 607,4 607,4 
Splácení prioritních akcii FNB - 53,3 53,3 
Vykoupení prioritních akcii FNB - 150,0 150,0 
Vyplacení akcionářům po zdanění  2,5 2238,1 2240,6 
Využití financování, celkem 1333,9 6266,4 7600,3 
2.5.4 Ukazatelé efektivity projektu 
V dané kapitole jsem vypracoval tabulku č. 11, která ukazuje plánovanou efektivitu projektu 
vysokorychlostní železniční tratě "Moskva – Kazaň".   
Tabulka 11. Ukazatelé efektivity projektu [7,8] 
Ukazatel Velikost Jednotka 
Vnitřní výnosové procento (IRR) 6,10% % 
Vážený průměr hodnoty kapitálu projektu 4,88% % 
Čistá současná hodnota projektu (NPV), včetně dotací během 
etapy provozování VRT 237,3 mld. rub 
Čistá současná hodnota projektu (NPV), bez dotací během etapy 
provozování VRT 143,4 mld. rub 
Nediskontovaná doba návratnosti, včetně dotací během etapy 
provozování VRT 20,5 let 
Nediskontovaná doba návratnosti, bez dotací během etapy 
provozování VRT 22,0 let 
Diskontovaná doba návratnosti, včetně dotací během etapy 
provozování VRT 33,0 let 
Diskontovaná doba návratnosti, bez dotací během etapy 
provozování VRT 36,5 let 
 
2.5.5 Prognóza ceny jízdného 
Společnost "RŽD" počítá s cenou jízdenek mezi 2 až 8 rubly za 1 kilometr. Závisí to na 
konkrétním vlaku. Vlak, který jede z Moskvy v pátek večer, bude vždy dražší než vlak, který 
jede z Moskvy v neděli ráno. Také záleží na cestovní třídě. "Vysokorychlostní" jízdenka 
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z Moskvy do Kázaně bude stát 3800 rublů, podle cen počítaných na rok 2018. Cestování 
mezí Moskvou a Čěboksary vyjde na 3500 rublů. Jízdenka Moskva – Nižnij Novgorod 2800 
rublů a Moskva – Vladimir – 1800 rublu. [7,23] 
2.5.6 Prognóza počtu cestujících 
Odhad počtu cestujících na vysokorychlostní železniční tratě "Moskva – Kazaň" do roku 
2050 provedl Moskevský státní projektový institut (viz. obrázky 14, 15). Podle těchto výpočtů 
v případě pesimistické prognózy můžeme očekávat následující hodnoty: 
 Rok 2020 – 10,486 mil. cestujících 
 Rok 2030 – 18,203 mil. cestujících  
 Rok 2050 – 24,809 mil. cestujících [7] 
 
Obrázek 13. Prognóza počtu cestujících na VRT "Moskva – Kazaň" [7] 
42 
 
 
 
Přičemž, podle optimistického scénáře hodnoty by měly narůst o 1,5 mil. cestujících. Podle 
slov vedoucího inženýra projektu VRT Moskevského státního projektového institutu Mikhaila 
Prijezžajevu, ve výpočtech použil veškeré dostupné materiály a prognózu rozvoje HDP 
Ruské federace, demografické faktóty, prognózy změny životní úrovně obyvatelstva a 
dopravní mobilnost. [7] Prognóza počtu cestujících v období 2020 – 2035 je uvedena na 
obrázku 16. Dále, na obrázku č. 17 je k dispozici mezinárodní zkušenost přechodu 
dopravních toku na vysokorychlostní železniční tratě. Obrázek č. 18 ukazuje poptávku po 
VRT čtyř evropských VRT v porovnání s prognózou poptávky po jednotlivých úsecích VRT a 
cele tratě "Moskva – Kazaň". 
Obrázek 14. Počet cestujících na železniční tratí "Moskva – Kazaň" bez využití VRT [7] 
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Obrázek 15. Mezinárodní zkušenost přechodu dopravních toku na vysokorychlostní 
železniční tratě [7] 
Obrázek 16. Prognóza počtu cestujících na úsecích vysokorychlostní železniční 
tratí "Moskva – Kazaň" [7] 
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2.5.7 Prognóza počtu vlakových souprav 
 
Podlé vypočtu Moskevského státního projektového institutu, v roce 2025 by intenzita provozu 
na vysokorychlostní železniční tratě "Moskva – Kazaň" měla dosáhnout 36 
vysokorychlostních vlakových souprav denně, ze kterých je 6 regionálních, 4 
vysokorychlostní nákladní a 2 – speciální vlaky. Do roku 2030 počet vlaků stoupne na 41.  
Regionální vlaky jsou vlaky stejného typu, jako klasické, vysokorychlostní, ale budou stavět 
ve všech stanicích. Pro zajištění potřebné intenzity provozu do roku 2025 je nutné mít včetně 
rezervy a možných oprav 38 vlakových souprav; do roku 2030 – 43 vlakové soupravy. [15] 
 
Obrázek 17. Poptávka po VRT [8] 
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2.6 Vliv na životní prostředí 
Projektový návrh musí mít řešení k minimalizaci negativního dopadu na životní prostředí.  
Co se tyká znečištění ovzduší, tak největší dopad na životní prostředí bude během stavby. 
Hlavním zdrojem znečištění bude stavební a montážní technika, silniční vozidla, které budou 
používány pří zemních pracích a provádění svařovacích prací. Během provozu vlaků 
nebudou žádné látky znečišťovat ovzduší. Provedené výpočty rozkladu škodlivých látek v 
ovzduší ukazují, že během etapy výstavby VRT a provozování kolejových vozidel bude 
znečištění ovzduší v souladu s normami a platnými zákonnými požadavky měst a obcí na 
trase VRT, také nebude mít žádný významný vliv na stav ovzduší a nezhorší ekologické 
podmínky. [7,14] 
Hlavním zdrojem hluku v průběhu výstavby vysokorychlostní tratě budou práce stavební 
techniky, ale po ukončení stavby hlavním zdrojem bude provoz vlakových souprav. Aby 
hluková zátěž byla v souladu s normami, a zákonnými předpisy je nezbytné provedení 
odhlučňovacích opatření, mezi které patří zákaz nočních práci, organizace technologických 
přestávek atd.  
Podle provedených výpočtů, hluk, který vznikne projížděním vysokorychlostní vlakové 
soupravy po koleji, dosáhne vhodných hodnot podle normy ve vzdálenosti od kolejí více než 
550 metrů během dne a vice než 750 metrů v nočních hodinách.  V případě, že obytné zóny 
budou ležet blíže, bude rozhodnuto o doplňujících protihlukových opatřeních. Jedním 
z nejefektivnějších nástrojů k řešení tohoto problému jsou protihlukové stěny a panely. Podle 
Sanitárních pravidel a Norem Ruské federace pro železniční dopravu existuje tzv. sanitární 
mezera – vzdálenost mezi zdrojem negativního chemického, biologického nebo fyzického 
dopadu a místem, kde je možnost výskytu negativního vlivu, nabývající bezpečných hodnot. 
Šířka mezery bude od 50 m. do 750 m. Minimální značení bude v těsné blízkosti obytných 
zón a budov (nutnost postavit protihlukové stěny podmínkou) do 750 m. bez nutnosti použiti 
protihlukových opatření. Můžeme říct, že v případě dodržovaní Sanitárních pravidel a Norem 
Ruské federace pro železniční dopravu výstavba vysokorychlostní železniční tratí "Moskva – 
Kazaň" nebude mít podstatný vliv na znečištění ovzduší a hlukové zatížení obyvatelstva a 
životního prostředí. [14] 
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3 Analýza projektu VRT "Moskva – Kazaň" 
3.1 Vývoj VRT v Rusku a ostatních zemích 
Dnes můžeme říct, že vysokorychlostní železniční tratě jsou nezbytnou častí dopravní 
infrastruktury Evropské unie, Činy a Japonska. Celkem bylo ve světě postaveno kolem 41 
tisíc km VRT a 23 tisíc km se nachází ve výstavbě (leden 2017). Největší délka 
vysokorychlostních tratí – v Evropě v Čině. [24] Dál chci ukázat vývoj VRT v Rusku a 
ostatních zemích s ohledem na délku tratě, počet a hustotu obyvatel a velikost těchto zemí 
(viz. tabulka 12). 
Tabulka 12. Vývoj VRT v Rusku a ostatních zemích [24] 
Stát  
HPD, 
bil. $ 
Území, mil. 
m2 
Počet obyvatel, 
mil. č. 
Hustota 
obyvatel, č. m2 
Délka 
VRT, km 
Čina 7,30 9,60 1350 140 22000 
EU 16,10 4,30 507 117 9170 
Japonsko 5,40 0,38 127 334 2765 
Španělsko 1,60 0,50 48 92 3100 
Francie 2,80 0,68 66 116 2142 
Velká 
Britanie 2,10 0,24 63 246 113 
USA 15,70 9,50 320 32 362 
Rusko 2,10 17,10 143 8,4 - 
 
 Z tabulky je vidět, že vysokorychlostní železniční tratě mají nejlepší rozvoj ve státech 
s dobrou ekonomikou a velkou hustotou obyvatel. 
3.2 Analýza vývoje projektu VRT "Moskva – Kazaň"  
Na začátku roku 2013 prezident Ruské federace Vladimír Putin zveřejnil rozhodnutí o 
výstavbě první VRT v Ruské federaci během období roků 2014 – 2018, s navazující 
možností pokračování tratě do Jekatěrinburgu. Ale, podle mého názoru, současná situace 
v Rusku není dobrá pro výstavbu VRT jak z ekonomického hlediska, tak i kvůli hodnotám 
hustoty obyvatel. V Rusku se nacházejí pouze dvě opravdu velká města – Moskva a 
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Petrohrad. Mezi nimi je velké množství cestujících. Podle údajů k lednu 2016 
vysokorychlostní vlaky "Sapsan" převezli 35% cestujících, letectví – 34%, ostatní vlaky – 
31%. [25] Možná, že by výstavba nové zvláštní VRT mezi Moskvou a Petrohradem měla 
kladný ekonomický efekt protože teď tyto vlaky používají stávající železniční trat’ a velmi 
komplikují provoz klasických osobních a nákladních vlaků. V jiných ruských městech není 
žádný přirůst obyvatelstva, hustota je 10krát menší než evropských měst a o 4krát menší 
než ve Spojených státech. V evropské části Ruska je hustota obyvatelstva 26 osob/m2. 
Z hlediska historického rozvoje VRT v Rusku a SSSR se bohužel nemohu přiklonit 
k úspěšné realizaci tohoto projektu. Ale pokud v období Sovětského svazu můžeme hovořit o 
špatné ekonomické situaci v 80. letech a rozpadu SSSR, tak v Rusku je již 26 let korupce. Ta 
činí hlavní a nejdůležitější problém, který může zničit jakýkoliv projekt, nebo naopak 
realizovat libovolný projekt, ve kterém leží záměr nějakého člověka nebo organizace. 
Jednoduchý přiklad – nový osobní vlak "Aeroexpress" mezí letištěm a centrem města Kazaň. 
Za rok 2016 tento vlak převezl skoro 60 tisíc osob – méně než 180 cestujících denně.  
Aby projekt získal všechny potřebné povolení pro realizace, provádí se výpočty a analýzy 
s výsledky, které nejsou reálné. Například, projektanti oznamují příliš velký plánovaný počet 
cestujících. Mohu to ukázat na trati "Moskva – Petrohrad". Podle projektu byl naplánován 
počet cestujících 14 mil. osob za rok. V současnosti již víme, že "Sapsan" přepravuje po této 
tratě pouze 2,5 – 3 mil. cestujících. To znamená až pět krát menší využití trati, než 
předpokládaly původní odhady, přičemž za dobu provozu se neobjevil nárůst cestujících. 
Stejná situace je také na trati Moskva – Nižnij Novgorod. V roce 2016 byl počet cestujících 
750 tisíc. Podle mne existuje velmi malá šance, že zkrácení doby jízdy o 1 hodinu přinese 
čtyřnásobné zvýšení počtu cestujících, jak to bylo odhadnuto v pesimistické prognóze 
Moskevským státním projektovým institutem pro OAO "RŽD". (viz. obrázek 16). Také byla 
vypracovaná prognóza kolem 200 – 300 tisíc cestujících na nové postavené trati mezi městy 
Vladimir – Kazaň, Čěboksary – Kazaň a Nižnij Novgorod – Kazaň. Ale v současné době je 
počet cestujících 7 – 8krát menší.  
Vypracoval jsem následující tabulku, do které uvedl aktuální stav počtu cestujících na 
úsecích stávající tratě Moskva – Kazaň během posledních 5 let. (viz. tabulka 13). 
Obsazenost vlaků na dané trase jsem vypočítal pomocí výročních zpráv společnosti OAO 
"RŽD" pro období 2012-2016 [37,38,39,40,41]. Podařilo se mi získat průměrnou obsazenost 
vlaků na zkoumaných úsecích tratě Moskva – Kazaň, vyjádřenou v procentech z celkového 
počtu míst ve vlacích. Pak, z jízdného řadu zjistil jsem informace o vlacích, kteří jezdí na této 
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tratě, stanovil jsem počet vozů a počet míst pro každý úsek a vypočítal hodnoty počtu 
cestujících. 
Tabulka 13. Počet cestujících na úsecích stávající tratě Moskva – Kazaň během období 
2012 – 2016 [37,38,39,40,41]  
 
Koupěschopná poptávka podle mého názoru není reálná, i s ohledem na dnešní ceny 
jízdného. Například, cena jízdenky z Moskvy do Kazaně v nejlevnějším vozu (otevřené kupé) 
dnes stoji kolem 1200 – 1600 rublů. Začátek prodeje těchto jízdenek je od 45 dnů před 
odjezdem a často bývá, že po 10 – 15 dnů po zahájení prodeje jsou tyto jízdenky vyprodány 
na 70-80%. V případě nejlevnějších vozů s uzavřeným kupé se ceny jízdného pohybují mezi 
3000 až 3 500 rubly. Jízdenky jsou vždy v prodeji, vozy mají průměrné naplnění jen 50%. Ale 
existuje i luxusní třída, určená pro bohaté klienty, kteří nedůvěřují letectví a tak raději zaplatí 
velké peníze za lístek do této třídy – 16000 - 20000 rublů. V kupé jsou již jen dvě lůžka. 
Cestovatelé mají k dispozici TV, sklopnou postel, klimatizaci, zásuvky pro nabíjení mobilů, 
balíček hygienických potřeb, pantofle, denní tisk, občerstvení.  
Úsek tratě 
2012, tís. 
cestujících  
2013, tís. 
cestujících  
2014, tís. 
cestujících  
2015, tís. 
cestujících  
2016, tís. 
cestujících  
Moskva – Vladimir 467 481 475 483 480 
Moskva – Nižnij 
Novgorod 688 692 737 770 750 
Moskva – 
Čěboksary 345 330 360 377 346 
Moskva – Kazaň 573 590 588 593 599 
Vladimir – Nižnij 
Novgorod 40 37 35 41 40 
Vladimir – 
Čěboksary 28 35 29 29 33 
Vladimir – Kazaň 39 34 33 40 35 
Nižnij Novgorod – 
Čěboksary 19 23 28 24 27 
Nižnij Novgorod – 
Kazaň 36 32 41 37 37 
Čěboksary – Kazaň 15 13 16 14 15 
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3.3 Konkurence VRT a letectví 
3.3.1 Porovnaní cestovního času 
Letecká doprava je dnes nejrychlejším a nejpohodlnějším dopravním prostředkem mezi 
Moskvou a Kazaní. Denně létá 17 letů z moskevských letišť Šeremět'jevo, Domodědovo a 
Vnukovo. Průměrná doba letu je 1 hodina a 30 minut. Celková cestovní doba vychází na 3 
hodiny a 30 minut. Počítám takto: cesta na letiště cca. 30 minut; odbavení a očekávaní letu - 
1 hodina; čas, strávený v letadle 1 hodina 30 minut; očekávání zavazadel a cesta do centra 
města cca. 30 minut. Přidáme rezervu 30 minut pro neočekávané události, celkový čas 
vychází na 4 hodiny. Podle projektu vysokorychlostní železničních tratí "Moskva – Kazaň" je 
plánovaná cestovní doba 3 hodiny a 30 minut (viz. obrázek 6). Ale není v tom započtený čas 
z/do vlakového nádraží. Podle mě celková cestovní doba vyjde na 4 hodiny a 30 minut 
včetně časově rezervy. Můžeme říct, že čas, strávený na cestě mezí Moskvou a Kazaní ve 
vysokorychlostním vlaku vychází o půl hodiny více, než v letadle. 
 
3.3.3 Spolehlivost a přesnost  
Železniční doprava je spolehlivější a přesněji, než letecká a navíc jezdí podle jízdního řádu. 
Vlaky mohou jezdit i za těžkých klimatických podmínek, jako, například mlha, sníh. Letadla 
v tomto případě budou mít zpožděni. Ale, existuji případy, kdy jak vlaky, tak i letadla nemají 
možnost jezdit a létat včas – ledový déšť. V Moskvě objevil se v rocích 2010, 2013 a 2015. 
Během dvou dnů hlavní město Ruské federace zažilo dopravní kolaps. Vlaky měli 2-6 hodiny 
zpožděni, letadla 5-12 hodin.       
 
3.3.4 Podmínky pro vykonání práce během cesty – pokrytí mobilním 
internetem 
V dnešní době si život bez internetu dokáže představit jen opravdu málokdo. Podnikatelé, 
manažeři, IT-specialisté… Všichni potřebují internet nejen v kanceláři, ale i na cestách. Na 
první pohled mají vlaky velkou výhodu oproti letadlům, ale není to tak jednoduché. Dnes jsou 
cestující mezi Moskvou a Petrohradem, kteří máji velkou potřebu internetového připojení. Ti 
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zvolí radši letadlo oproti vysokorychlostnímu vlaku "Sapsan", protože v takovém případě 
budou odpojeni pouze po dobu letu (cca. 1 hodina). Pokud se rozhodnou využít "Sapsan", 
nebudou mít možnost internetovému připojení přibližně 3 hodiny. Problém je v pokrytí 
mobilním internetem mimo velká města. Přesně ta samá situace může nastat i s VRT 
"Moskva – Kazaň". V Ruské federaci, stejně jako v České republice, jsou tři velcí mobilní 
operátoři – Beeline, Megafon a MTS. Na obrázcích 19-21 jsem uvedl aktuální stav (květen 
2017) pokrytí mobilním internetem dané vysokorychlostní tratě. Mapy pokrytí jsem získal 
s oficiálních webových stránek mobilních operátorů. Na každém z obrázků je modrou čarou 
vyznačena vysokorychlostní železniční trat’ "Moskva – Kazaň". 
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Obrázek 19. Mapa pokrytí mobilním internetem VRT "Moskva – Kazaň" – operátor MTS 
[35] 
 
Obrázek 18. Mapa pokrytí mobilním internetem VRT "Moskva – Kazaň" – operátor Beeline  
[34] 
 
Obrázek 20. Mapa pokrytí mobilním internetem VRT "Moskva – Kazaň" – operátor 
Megafon [36] 
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Z uvedených map pokrytí mobilním internetem je dobře vidět, že problém existuje i u budoucí 
VRT "Moskva – Kazaň". Dobrý signál je pouze blízko velkých měst a ve velkých městech – v 
Moskvě, Vladimiru, Nižním Novgorodu, Čěboksaréch a Kazani. To znamená, že VRT 
nebude lepší volbou v případě nutnosti práce na internetu. Během cestování letadlem bude 
cestující připojen k internetu více času.  
3.4 Hodnocení tratě podle kvantitativních kritérií 
3.4.1 Hodnocení jednotlivých úseků 
V této kapitole udělám hodnocení jednotlivých úseků mezi Moskvou a Kázaní (viz. tabulka č. 
14): 
 Moskva – Vladimir 
 Moskva – Nižnij Novgorod 
 Moskva – Čěboksary 
 Moskva – Kazaň 
 Vladimir – Nižnij Novgorod 
 Vladimir – Čěboksary 
 Vladimir – Kazaň 
 Nižnij Novgorod – Čěboksary 
 Nižnij Novgorod – Kazaň 
 Čěboksary - Kazaň 
Hodnocení týká se všech druhy dopravy, kteří jsou provozovány na daných úsecích – IAD16, 
autobusová doprava, letecká doprava, železniční doprava a budoucí plánovaná VRT.  
IAD rozhodl jsem se hodnotit podle informace, získané ze společností BlaBlaCar – serveru 
pro nabídku a poptávku spolujízd. Původně francouzský startup, který je dnes globální 
jedničkou a funguje ve většině Evropy, Rusku a na několika trzích mimo nich. [33] Princip 
spolujízdy je jednoduchý: spojuje řidiče s volným místem v autě s lidmi, kteří chtějí 
cestovat po stejné trase. Pasažéři se mohou připojit za příspěvek na benzin či naftu, který je 
dopředu avizován na webu nebo v mobilní aplikaci. V Rusku začal fungovat v lednu 2014 a 
dnes má velkou popularitu a tvoří reálnou konkurence dopravcům.  
                                               
 
16
 IAD – Individuální automobilová doprava 
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Pro hodnocení jednotlivých úseků a veškerých druhu dopravy na daných úsecích tratě 
Moskva – Kazaň zvolil jsem následující kvantitativní parametry, které jsem uvedl v tabulce č. 
15: 
 Vzdálenost 
Pro IAD a autobusovou dopravu počítám vzdálenost mezi autobusovými nádražími, také 
počítám s trasou pro autobusy a trasou pro IAD. Vzdálenost v letecké dopravě počítám mezi 
letišti. V železniční dopravě – mezi nádražími včetně využívané tratě, pro klasické vlaky – 
konvenční trať, pro vysokorychlostní – VRT.    
 Jízdní doba 
Jízdní dobu počítám z toho, jak dlouho cestující bude přepravovat mezi počátečním a 
koncovým bodem své cesty. U individuální automobilové dopravy v daném případě 
nemůžeme stanovit přesný čas strávený cestujícím z domova do místa potkaní s řidičem. 
Ale, z vlastních zkušenosti po předchozí domluvě s řidičem domluvit se o vyzvednutí na 
adrese a následně dojížděni na cílovou adresu. Proto u IAD jízdní doba bude se rovnat času, 
strávenému cestujícím v autě. U autobusové a železniční dopravy přidávám 1 hodinu – 30 
minut cesta z výchozího bodu na autobusové nádraží a 30 minut – cesta z autobusového 
nádraží do cíle. V případě letecké dopravy celkovou jízdní dobu navýším o 2 hodiny a 30 
minut. Počítám to takto: cesta na letiště cca. 30 minut; odbavení a očekávaní letu - 1 hodina; 
čas strávený v letadle; očekávání zavazadel a cesta do centra města cca. 30 minut. Přidáme 
navíc rezervu 30 minut pro neočekávané události kvůli tomu, že letecká doprava velmi často 
má zpoždění do 30 minut. 
 Počet spojů, denně 
Počet spojů denně nelze stanovit u individuální automobilové dopravy. V tomto případě je 
daný parametr variabilní a závisí na konkrétní nabídce řidičů. Denně jezdi 15 – 40 aut. Počet 
spojů u plánované VRT "Moskva – Kazaň" je neznámý.  
 Cena jízdného 
Cena jízdného je stanovena podle aktuálních informací z rezervačních systému dopravců 
(květen 2017) [28,29,30,31,32,33,42]. Cena jízdenek u VRT "Moskva – Kazaň" je stanovena 
podle projektu dané tratě. [7,23]    
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 Cena jízdného, rub/1km 
Tento parametr počítám pro stanovení nákladů cestujícího na 1 km cesty. 
 Obsazenost dopravních prostředků  
Obsazenost dopravních prostředků uvedena za období posledních pěti let (2012-2016). 
Daný parametr bude uveden ve zvláštní tabulce č. 15. 
Tabulka 14. Hodnocení parametrů jednotlivých úseků [37,38,39,40,41,42,43,44,45] 
Moskva - Vladimir 
 
Vzdálenost, 
km 
Jizdní 
doba, 
hod 
Počet 
spojů, 
denně 
Cena 
jízdného, 
rub 
Cena 
jízdného, 
rub/1km 
IAD 189 3,5 - 400 2,12 
Autobusová doprava 190 5,0 16 275 1,45 
Letecká doprava - - - - - 
Železniční doprava 210 2,7 23 444 2,11 
Železniční doprava (VRT) 187 2,0 - 1800 9,63 
Moskva - Nižnij Novgorod 
 
Vzdálenost, 
km 
Jizdní 
doba, 
hod 
Počet 
spojů, 
denně 
Cena 
jízdného, 
rub 
Cena 
jízdného, 
rub/1km 
IAD 417 5,5 - 650 1,56 
Autobusová doprava 420 7,0 5 800 1,90 
Letecká doprava 400 3,6 8 2085 5,21 
Železniční doprava 461 5,0 19 633 1,37 
Železniční doprava (VRT) 409 3,0 - 2800 6,85 
Moskva - Čěboksary 
 
Vzdálenost, 
km 
Jizdní 
doba, 
hod 
Počet 
spojů, 
denně 
Cena 
jízdného, 
rub 
Cena 
jízdného, 
rub/1km 
IAD 671 10,0 - 950 1,42 
Autobusová doprava 674 13,5 7 1000 1,48 
Letecká doprava 625 3,7 3 1865 2,98 
Železniční doprava 940 11,5 2 1846 1,96 
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Železniční doprava (VRT) 636 3,9 - 3500 5,50 
Moskva - Kazaň 
 
Vzdálenost, 
km 
Jizdní 
doba, 
hod 
Počet 
spojů, 
denně 
Cena 
jízdného, 
rub 
Cena 
jízdného, 
rub/1km 
IAD 816 12,1 - 1400 1,72 
Autobusová doprava 828 15,0 2 1500 1,81 
Letecká doprava 732 4,0 17 1685 2,30 
Železniční doprava 1170 15,0 8 1950 1,67 
Železniční doprava (VRT) 770 4,5 - 3800 4,94 
Vladimir - Nižnij Novgorod 
 
Vzdálenost, 
km 
Jizdní 
doba, 
hod 
Počet 
spojů, 
denně 
Cena 
jízdného, 
rub 
Cena 
jízdného, 
rub/1km 
IAD 229 3,0 - 400 1,75 
Autobusová doprava 232 5,0 7 580 2,50 
Letecká doprava - - - - - 
Železniční doprava 251 3,0 20 770 3,07 
Železniční doprava (VRT) 222 2,0 - 1290 5,81 
Vladimir - Čěboksary 
 
Vzdálenost, 
km 
Jizdní 
doba, 
hod 
Počet 
spojů, 
denně 
Cena 
jízdného, 
rub 
Cena 
jízdného, 
rub/1km 
IAD 483 6,5 - 600 1,24 
Autobusová doprava 488 1,0 2 1500 3,07 
Letecká doprava - - - - - 
Železniční doprava - - - - - 
Železniční doprava (VRT) 449 1,0 - 2450 5,46 
Vladimir - Kazaň 
 
Vzdálenost, 
km 
Jizdní 
doba, 
hod 
Počet 
spojů, 
denně 
Cena 
jízdného, 
rub 
Cena 
jízdného, 
rub/1km 
IAD 628 8,4 - 850 1,35 
Autobusová doprava 640 12,0 2 2000 3,13 
56 
 
 
Letecká doprava - - - - - 
Železniční doprava - - - - - 
Železniční doprava (VRT) 583 3,5 - 2950 5,06 
Nižnij Novgorod - Čěboksary 
 
Vzdálenost, 
km 
Jizdní 
doba, 
hod 
Počet 
spojů, 
denně 
Cena 
jízdného, 
rub 
Cena 
jízdného, 
rub/1km 
IAD 243 3,9 - 430 1,77 
Autobusová doprava 243 6,0 19 599 2,47 
Letecká doprava - - - - - 
Železniční doprava - - - - - 
Železniční doprava (VRT) 227 1,9 - 1250 5,51 
Nižnij Novgorod - Kazaň 
 
Vzdálenost, 
km 
Jizdní 
doba, 
hod 
Počet 
spojů, 
denně 
Cena 
jízdného, 
rub 
Cena 
jízdného, 
rub/1km 
IAD 390 6,0 - 550 1,41 
Autobusová doprava 424 8,3 8 1000 2,36 
Letecká doprava 358 3,4 1 1890 5,28 
Železniční doprava 709 11,5 1 2010 2,83 
Železniční doprava (VRT) 361 2,5 - 2130 5,90 
Čěboksary - Kazaň 
 
Vzdálenost, 
km 
Jizdní 
doba, 
hod 
Počet 
spojů, 
denně 
Cena 
jízdného, 
rub 
Cena 
jízdného, 
rub/1km 
IAD 152 2,4 - 300 1,97 
Autobusová doprava 183 1,3 17 325 1,78 
Letecká doprava - - - - - 
Železniční doprava - - - - - 
Železniční doprava (VRT) 134 1,7 - 880 6,57 
 
Z uvedené tabulky je vidět, že letecké propojení mají pouze spoje Moskva - Nižnij Novgorod, 
Moskva – Čěboksary, Moskva – Kazaň a Nižnij Novgorod – Kazaň. Železniční doprava nemá 
spojení pro trasy Vladimir – Čěboksary, Vladimir – Kazaň, Nižnij Novgorod – Čěboksary a 
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Čěboksary – Kazaň. Z hlediska celkové jízdní doby VRT bude rychleji než letadlo pouze na 
úsecích Moskva – Nižnij Novgorod a Nižnij Novgorod – Kazaň, ale, podle projektu, dražší, 
než letadlo. 
3.4.2 Průměrné náklady cestujícího na 1 km 
Z vypracované tabulky č. 15 je vidět, že z hlediska nákladů cestujícího na 1 km má 
železniční doprava nižší hodnotu pouze na úsecích Moskva - Nižnij Novgorod (1,37 rub/1km) 
a Moskva – Kazaň (1,67 rub/1km). Hodnoty IAD pohybuji mezi 1,24 – 2,12 rub/km (průměr 
1,63 rub/km), u autobusové dopravy 1,45 – 3,13 rub/km (průměr 2,19 rub/km), letecká 
doprava má 2,30 – 5,28 rub/km (průměr 3,94 rub/km), železniční doprava 1,37 – 3,07 rub/km 
(průměr 2,16 rub/km), a VRT má hodnoty mezi 4,94 – 9,63 rub/km (průměr 6,12 rub/km). 
Z toho je vidět, že plánovaná VRT je nejdražším druhem dopravy na této trase (viz. obrázek 
21).  
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 21. Průměrné náklady cestujícího na 1 km (zdroj: autor) 
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3.4.3 Obsazenost dopravních prostředků 
Obsazenost dopravních prostředků je velmi důležitým parametrem pro odhad budoucí 
poptávky po VRT "Moskva – Kazaň". Zpracoval jsem tabulku č. 16, do které jsem vložil počet 
cestujících pro období 2012 – 2016 pro všechny jednotlivé úseky a všechny druhy dopravy. 
Na konci tabulky jsem přidal pro porovnání prognózu počtu cestujících na úsecích 
vysokorychlostní železniční tratí "Moskva – Kazaň". Obsazenost vlaků na dané trase jsem 
vypočítal pomocí výročních zpráv společnosti OAO "RŽD" pro období 2012-2016 
[37,38,39,40,41]. Podařilo se mi získat průměrnou obsazenost vlaků na zkoumaných úsecích 
tratě Moskva – Kazaň, vyjádřenou v procentech z celkového počtu míst ve vlacích. 
Z jízdného řádu jsem zjistil informace o vlacích, kteří jezdí na této tratě, stanovil jsem počet 
vozů a počet míst pro každý úsek a vypočítal hodnoty počtu cestujících. Obsazenost aut, 
které jsou provozuje společnost BlaBlaCar – server pro nabídku a poptávku spolujízd – 
počítal jsem pomoci hodnot počtu rezervovaných aut na jednotlivých úsecích. Tyto hodnoty 
mi poskytla přímo společnost BlaBlaCar. [33] Také jsem získal informace o tom, že v roce 
2014 průměrná obsazenost 1 auta je 1,5 člověka, v roce 2015 – 1,7 člověka, v roce 2016 – 2 
člověka. Hodnoty obsazenosti letadel na zkoumaných úsecích jsem získal z archivu novinek 
pro letišti v Nižném Novgorodu, Čěboksaréch a Kazaní. [43,44,45] 
Tabulka 15. Obsazenost dopravních prostředků [37,38,39,40,41,42,43,44,45] 
IAD 
 
2012, 
tís. cest. 
2013, 
tís. cest. 
2014, 
tís. cest. 
2015, 
tís. cest. 
2016, 
tís. cest. 
C
e
lk
o
v
ý
 
p
řírů
s
te
k
 
Moskva - Vladimir - - 22 29 42 90,91% 
Moskva - Nižnij 
Novgorod 
- - 25 33 46 84,00% 
Moskva - Čěboksary - - 20 24 33 65,00% 
Moskva - Kazaň - - 23 33 48 108,70% 
Vladimir - Nižnij 
Novgorod 
- - 15 18 26 73,33% 
Vladimir- Čěboksary - - 17 20 29 70,59% 
Vladimir - Kazaň - - 18 22 35 94,44% 
Nižnij Novgorod - - - 13 18 27 107,69% 
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Čěboksary 
Nižnij Novgorod - 
Kazaň 
- - 24 32 40 66,67% 
Čěboksary - Kazaň - - 16 22 37 131,25% 
Autobusová doprava 
 
2012, 
tís. cest. 
2013, 
tís. cest. 
2014, 
tís. cest. 
2015, 
tís. cest. 
2016, 
tís. cest. 
C
e
lk
o
v
ý
 
p
řírů
s
te
k
 
Moskva - Vladimir 199 212 230 220 233 17,09% 
Moskva - Nižnij 
Novgorod 
72 77 89 83 85 18,06% 
Moskva - Čěboksary 78 83 100 88 93 19,23% 
Moskva - Kazaň 21 24 28 29 32 52,38% 
Vladimir - Nižnij 
Novgorod 
58 60 66 63 68 17,24% 
Vladimir- Čěboksary 26 29 29 33 34 30,77% 
Vladimir - Kazaň 29 35 33 31 35 20,69% 
Nižnij Novgorod - 
Čěboksary 
122 130 140 135 154 26,23% 
Nižnij Novgorod - 
Kazaň 
96 107 121 112 115 19,79% 
Čěboksary - Kazaň 114 119 130 129 142 24,56% 
Letecká doprava 
 
2012, 
tís. cest. 
2013, 
tís. cest. 
2014, 
tís. cest. 
2015, 
tís. cest. 
2016, 
tís. cest. 
C
e
lk
o
v
ý
 
p
řírů
s
te
k
 
Moskva - Vladimir - - - - - - 
Moskva - Nižnij 
Novgorod 
246 309 442 445 612 148,78% 
Moskva - Čěboksary 28 39 57 90 165 489,29% 
Moskva - Kazaň 455 612 668 619 662 45,49% 
Vladimir - Nižnij 
Novgorod 
- - - - - - 
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Vladimir- Čěboksary - - - - - - 
Vladimir - Kazaň - - - - - - 
Nižnij Novgorod - 
Čěboksary 
- - - - - - 
Nižnij Novgorod - 
Kazaň 
- - - 0,8 37 -17 
Čěboksary - Kazaň - - - - - - 
Železniční doprava 
 
2012, 
tís. cest. 
2013, tís. 
cest. 
2014, 
tís. cest. 
2015, 
tís. cest. 
2016, 
tís. cest. 
C
e
lk
o
v
ý
 
p
řírů
s
te
k
 
Moskva - Vladimir 467 481 475 483 480 2,78% 
Moskva - Nižnij 
Novgorod 
688 692 737 770 750 9,01% 
Moskva - Čěboksary 345 330 360 377 346 0,29% 
Moskva - Kazaň 573 590 588 593 599 4,54% 
Vladimir - Nižnij 
Novgorod 
40 37 35 41 40 0,00% 
Vladimir- Čěboksary - - - - - - 
Vladimir - Kazaň - - - - - - 
Nižnij Novgorod - 
Čěboksary 
- - - - - - 
Nižnij Novgorod - 
Kazaň 
36 32 41 37 37 2,78% 
Čěboksary - Kazaň - - - - - - 
Prognóza počtu cestujících na úsecích VRT "Moskva – Kazaň" 
 
2020, 
tís. cest. 
2024, tís. 
cest. 
2028, 
tís. 
cest. 
2032, 
tís. cest. 
2035, 
tís. cest. 
C
e
lk
o
v
ý
 
p
řírů
s
te
k
 
Moskva - Vladimir 2000 2500 3200 3900 3900 95,00% 
                                               
 
17
 V daném případě přírůstek nepočítám, protože hodnota počtu cestujících pro let Nižnij Novgorod – 
Kazaň uvedena za období 13 měsíců (prosinec 2015 a cely rok 2016) 
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Moskva - Nižnij 
Novgorod 
3800 4200 5400 6100 6800 78,95% 
Moskva - Čěboksary 800 1000 1800 2000 2100 162,50% 
Moskva - Kazaň 2100 3000 3700 4000 4100 95,24% 
Vladimir - Nižnij 
Novgorod 
220 300 390 440 450 104,55% 
Vladimir- Čěboksary 170 250 320 360 370 117,65% 
Vladimir - Kazaň 190 270 350 390 410 115,79% 
Nižnij Novgorod - 
Čěboksary 
190 240 300 360 380 100,00% 
Nižnij Novgorod - 
Kazaň 
180 250 330 380 390 116,67% 
Čěboksary - Kazaň 150 190 310 370 380 153,33% 
 
Jak můžeme vidět z tabulky č. 15 největší přírůstek cestujících má individuální automobilová 
doprava a letectví. Nejmenší přírůstek má železniční doprava.  
Pro lepší srovnání prognózy počtu cestujících na úsecích vysokorychlostní železniční tratě 
"Moskva – Kazaň" vytvořím tabulku č. 16, která ukazuje celkový počet cestujících a celkový 
přírůstek obsazenosti dopravních prostředků na úsecích spoje Moskva – Kazaň pro období 
2012 – 2016. Na grafu (viz. obrázek 22) je dobře vidět vývoj trendu obsazenosti dopravních 
prostředků na zkoumaných úsecích.  
Z grafů uvedených na obrazcích 22 a 23 vyplývá to, že celkově, doprava na zkoumaných 
úsekách má stabilní přírůstek pasažérů. Železniční doprava má velmi malý přírůstek 
cestujících. Za pětileté období dosahují nejlepších hodnot úseky železniční tratě Moskva – 
Nižnij Novgorod (9,01%) a Moskva – Kazaň (4,54%). Při porovnaní mnou vypočtených 
hodnot pro stávající železniční tratě a budoucí projekt VRT můžu říct, že prognóza počtu 
cestujících společností OAO "RŽD" není reálná, protože projektové výpočty ukazují přírůstek 
během období roků 2020 – 2035 mezí 70% až 170% pro jednotlivé úseky. Věřím tomu, že 
nějaký přírůstek bude, protože provoz začne na úsecích Vladimir – Čěboksary, Vladimir – 
Kazaň, Nižnij Novgorod – Čěboksary a Čěboksary – Kazaň, ale velmi málo, kolem 5%-10%. 
Důvodem jsou vysoké náklady cestujících na přepravu po nové vysokorychlostní železniční 
tratě (viz. obrázek 21) a konkurence ze strany IAD a autobusové dopravy. 
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Tabulka 16. Celkový počet cestujících (zdroj: autor) 
Celkový počet cestujících 
 
2012, 
tís. cest. 
2013, 
tís. cest. 
2014, 
tís. cest. 
2015, 
tís. cest. 
2016, 
tís. cest. 
C
e
lk
o
v
ý
 
p
řírů
s
te
k
 
Moskva – Vladimir 666 693 727 732 755 13,36% 
Moskva - Nižnij 
Novgorod 
1006 1078 1293 1331 1493 48,41% 
Moskva – Čěboksary 451 452 537 579 637 41,24% 
Moskva – Kazaň 1049 1226 1307 1274 1341 27,84% 
Vladimir - Nižnij 
Novgorod 
98 97 116 122 134 36,73% 
Vladimir- Čěboksary 26 29 46 53 63 142,31% 
Vladimir – Kazaň 29 35 51 53 70 141,38% 
Nižnij Novgorod – 
Čěboksary 
122 130 153 153 181 48,36% 
Nižnij Novgorod – 
Kazaň 
132 139 186 182 229 73,48% 
Čěboksary – Kazaň 114 119 146 151 179 57,02% 
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Obrázek 22. Celkový počet cestujících v rocích 2012 – 2016 (zdroj: autor) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 23. Železniční doprava, počet cestujících v rocích 2012 – 2016 (zdroj: autor) 
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Výhledový odhad počtu cestujících je velmi těžkou úlohou. V roce 2018 ve městech Moskva, 
Kalinigrad, Petrohrad, Volgograd, Kazaň, Nižnij Novgorod, Samara, Saransk, Rostov-na-
Donu, Soči a Jekatěrinburg se uskuteční Mistrovství světa ve fotbale 2018. Očekávaný počet 
hostů je 5 milionů, přičemž dvě třetiny všech hostů dorazí do Moskvy, Petrohradu, Kazaně a 
Nižnij Novgorodu. Proto očekávám nadstandardní přírůstek cestujících mezi uvedenými 
městy.[48] Jak je vidět z obrázku č. 17, původní projekt porovnává vysokorychlostní tratě 
Soul – Pusan, Paříž – Lion, Hamburg – Frankfurt, Madrid – Sevilla. Myslím si, že daný návrh 
tratěnení správný, protože Jižní Koreje, Německo, Francie a Španělsko mají úplně jinou 
ekonomickou situaci, odlišnou od Ruské federace a jiné cenové podmínky. Můžu říct, že za 
ideálních podmínek, kdyby budoucí vysokorychlostní trať’ "Moskva – Kazaň" začala provoz 
v roce 2017, přírůstek cestujících by dosáhl polovičních hodnot, uvedených v analýze na 
obrázku č.17. Podle mého názoru, ani evropské, ani asiatské VRT nemohou pomoct vytvořit 
správnou analýzu budoucí poptávky po VRT v Ruské federaci.  
Snažím se odhadnout přírůstek cestujících na jednotlivých úsecích tratě "Moskva – Kazaň". 
Počítám s tím, že cestující, které doposud využívali klasickou železniční dopravu zůstanou i 
u VRT. Počet převedených cestujících z jiného druhu dopravy a cestujících, kteří zatím 
v dané relací necestovali. Zvýšení celkového přírůstků cestujících na železnici mezi úseky 
VRT "Moskva – Kazaň" kvůli vysoké konkurenci s letectvím a obrovské konkurence s IAD 
během následujících 5 let odhadují na 5%. Podobný přírůstek má modernizovaná trat’ 
Moskva – Petrohrad. Zajímavě bude vypadat odhad mezi úseky Vladimír – Čěboksary, 
Vladimír – Kazaň, Nižnij Novgorod – Čěboksary, Čěboksary – Kazaň, protože zatím není 
mezi danými relacemi žádný železniční spoj. Pro dané úseky budu počítat přebytek 
z celkového počtu cestujících, které využívají jiné druhy dopravy mezi danými úseky. Podle 
mě, největší přebytek 30% budou mít relace Vladimír – Čěboksary a Vladimír – Kazaň, 
protože mají pouze IAD a autobusovou dopravu (2 spoje denně). Menší přebytek 15% budou 
mít úseky Nižnij Novgorod – Čěboksary, Čěboksary – Kazaň kvůli velkému počtu autobusů 
(19 a 17 spojů). Grafické znázornění mého odhadu obsazenosti VRT "Moskva – Kazaň" 
v případě začátku provozu v roce 2017 je vidět na obrázku č. 24. Kvantitativní hodnoty jsem 
uvedl v tabulce č. 17. 
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Tabulka 17. Odhad obsazenosti VRT "Moskva – Kazaň" pro období 2017-2021 
(zdroj: autor) 
Odhad obsazenosti VRT "Moskva – Kazaň" 
 2017, tís. 
cest. 
2018, tís. 
cest. 
2019, tís. 
cest. 
2020, tís. 
cest. 
2021, tís. 
cest. 
C
e
lk
o
v
ý
 
p
řírů
s
te
k
 
Moskva - 
Vladimír 
517 613 540 677 682 7,78% 
Moskva - Nižnij 
Novgorod 
855 1073 1000 1312 1372 
14,01
% 
Moskva - 
Čěboksary 
364 421 363 420 450 5,29% 
Moskva - Kazaň 655 790 707 880 913 9,45% 
Vladimír - Nižnij 
Novgorod 
42 48 41 48 53 5% 
Vladimír- 
Čěboksary 
11 17 18 27 34 35% 
Vladimír - Kazaň 12 19 20 29 38 35% 
Nižnij Novgorod 
- Čěboksary 
22 29 28 37 43 20% 
Nižnij Novgorod 
- Kazaň 
40 47 41 53 51 7,78% 
Čěboksary - 
Kazaň 
20 27 27 37 40 20% 
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Obrázek 24. Odhad obsazenosti VRT "Moskva – Kazaň" pro období 2017-2021 
(zdroj: autor) 
Po porovnání získaných hodnot obsazenosti vysokorychlostních vlaků s původním projektem 
VRT "Moskva – Kazaň". Graf, uvedený na obrázku č. 25 ukazuje, že vypočtené hodnoty jsou 
o několikrát menší, než projektové hodnoty. Podlé mě, hodnoty počtu cestujících, uvedené 
v původním projektu nejsou reálné a vypočet není správný. 
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Obrázek 25. Srovnání vlastního vypočtu obsazeností VRT s původním projektem 
(zdroj: autor)  
 
3.4.3 Náklady na výstavbu 1 km tratí 
Projekt vysokorychlostní železniční tratě "Moskva – Kazaň" zahrnuje v sobě 117 764 m 
umělých staveb, mezi ně patří 131 železniční mostů o celkové délce 37 km, 33 železničních 
nadjezdů o celkové délce 3,5 km, 49 estakád – 77 km, 128 silničních nadjezdů 23 km 
dlouhých, 454 vodních potrubí o celkové délce 14,5 km. (viz. tabulka č. 3). Celková délka 
umělých staveb je 15,3 % z celkové délky VRT "Moskva – Kazaň". Z toho je vidět, že umělé 
stavby podstatně ovlivní náklady na výstavbu dané tratě. Investiční náklady projektu podle 
původního projektu z roku 2013 činí podle prognózy 1 068,3 miliard rublů, z toho 50,1 miliard 
rublů jsou náklady na nákup vlakových souprav. Víme, že plánovaná celková délka 
vysokorychlostní železniční tratě "Moskva – Kazaň" je 770 km. To znamená, že podle 
původního projektu náklady na 1 km výstavby vychází na 1,32 mld. rub/1km (podle 
kurzovního lístku měn 20,95 mil. €).   
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Snažím se stanovit reálnou hodnotu investičních nákladů na 1 km výstavby VRT "Moskva – 
Kazaň". Vytvořím stručnou analýzu nových a modernizovaných VRT v Evropě, vyjádřím 
v procentech délku umělých staveb vzhledem k celkové délce tratě, vypočítám náklady  
na 1 km výstavby u zkoumaných evropských VRT a zhodnotím získané výsledky ohledně 
plánované ruské VRT "Moskva – Kazaň". 
Pro odhad dané hodnoty jsem se rozhodl analyzovat 4 evropské vysokorychlostní železniční 
tratě - LGV Méditerranée, Mannheim-Stuttgart, Kolín nad Rýnem-Frankfurt nad Mohanem a 
Barcelona-Figueres [46,47] – podle mého názoru mají shodné náklady na výstavbu tratě 
v porovnání s plánovanou VRT "Moskva – Kazaň". Klimatické podmínky jsou velmi podobné, 
zemina má shodnou strukturu, počet a délka umělých staveb taky mají shodné hodnoty.  
Níže uvádím tabulku č. 19, ve které jsem propočítal investiční náklady na výstavbu 1 
kilometru vybraných evropských VRT.  
 
Tabulka 18. Náklady na 1 km výstavby vybraných evropských VRT (zdroj: autor) 
 
Jak můžeme vidět z tabulky č. 18, průměrné náklady na 1 km výstavby daných evropských 
VRT vychází na 22.99 mil. €. 
Dále jsem vypracoval tabulku č. 19, ve které jsem vypočítal celkový počet umělých staveb u 
vybraných evropských VRT a vyjádřil to v procentech vzhledem k celkové délce tratě. 
 
№ 
Název trati  
(datům uvedení do provozu) 
Délka 
trati 
(km) 
Náklady na 
výstavbu tratí 
(mil. €) 
Náklady na 1 
km výstavby 
tratí (mil. €) 
1 LGV Méditerranée (2001) 244 4300 17,62 
2 Mannheim-Stuttgart (1991) 99 1800 18,18 
3 
Kolín nad Rýnem-Frankfurt 
nad Mohanem (2002) 
215 6000 27,91 
4 Barcelona-Figueres (2013) 131 3700 28,24 
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Tabulka 19. Celkový počet umělých staveb u vybraných evropských VRT (zdroj: autor) 
 
 
Z vypočítaných hodnot v tabulce č. 19 můžeme stanovit průměrný celkový počet umělých 
staveb u vybraných evropských VRT – 19.86%.   
Získané údaje porovnám s hodnotami projektu VRT "Moskva – Kazaň. Průměrné investiční 
náklady na 1 km výstavby VRT liší se na 9,7% (22.99 mil. € a 20,95 mil. €). Průměrný 
celkový počet umělých staveb VRT liší se na 29,4% (19.86% a 15,3%).  VRT "Moskva – 
Kazaň". 1% průměrného celkového počet umělých staveb u zkoumaných evropských VRT 
stojí 1.15 mil. €.  Z toho odhadneme náklady na 1 km VRT "Moskva – Kazaň" – 17,64 mil. €. 
To je o 15,8% nižší, než udává původní projekt výstavby VRT.  Podle mého názoru daný 
odhad investičních nákladů provedený Moskevským státním projektovým institutem a 
společností OAO "RŽD" vychází dražší než evropské VRT, ale Ruská federace má těžší 
podmínky pro stavbu a větší celkovou délku tratě. Také zmínit inflaci a to, že vybrané 
evropské vysokorychlostní tratě byli uvedeny do provozu před 10 – 20 lety.  
3.4.5 Analýza vozového parku 
Jak jsem uvedl v kapitole 2.3.3 v prosinci 2013 společnost OAO "RŽD" představila první 
návrhy nové vysokorychlostní vlakové soupravy která by měla být provozovaná na VRT 
"Moskva – Kazaň". Projektováním tohoto vlaku se zabývá ruská společnost "Sinara" spolu s 
čínskou společností "China CNR Corporation". Podle informace RŽD, každá vlaková 
souprava se skládá z 16 vozů o celkové délce 450m a jak už sem řekl na začátku své práce, 
№ Název trati 
Počet umělých staveb (ks/km) 
Mosty Tunely Estakády ∑ % 
1 LGV Méditerranée 15/5 7/18 5/7 22/30 12 
2 Mannheim-Stuttgart 22/5 15/31 4/4 41/10 10,1 
3 
Kolín nad Rýnem-
Frankfurt nad 
Mohanem 
32/7,5 30/45 5/3 67/55,5 25,81 
4 
Barcelona-Figueres-
Perpignan 
2/1 2/10 4/3 8/14 31,53 
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bude schopna jet až 400 km/h. Tento vlak má kapacitu 743 cestujících. 380 sedadel patří do 
nejlevnější turistické třídy, do druhé třídy - 229 míst, business třída má 112 a nejluxusnější 
první třída – 22.[20] Přesná cena vlakové soupravy zatím není stanovena, ale, podle 
informací ze strany RŽD, cena jedné vlakové soupravy (16 vozů) je 27 mil. €. Udělám 
porovnaní daného vlaků s konkurenty (viz. tabulka 20) [24] a vypočteme cenu 1 sedadla 
v každé vlakové soupravě. 
Tabulka 20. Vysokorychlostní vlakové soupravy (zdroj: autor) 
Vlaková 
souprava 
Maximální 
rychlost, 
km/h 
Počet vozů 
Kapacita, 
cestujících 
Pořizovací 
cena, mil. €. 
Cena 1 
sedadla, 
tis. €. 
Vlak VRT 
"Moskva – 
Kazaň" 
400 16 743 27 36,3 
Siemens 
Velaro RUS 
Sapsan 
300 10 604 25 41,4 
Talgo 350 350 11 299 20 66,9 
Alstom TGV 
Duplex 
320 10 512 26 50,8 
Siemens 
Velaro CN 
350 10 536 24 44,8 
CRH-380A 380 16 989 32 34,4 
Sinkansen 
N700 
300 16 1323 33 24,9 
 
Z tabulky č. 20 je vidět, že oproti evropským konkurentům čínská vlaková souprava pro 
vysokorychlostní železniční trat’ "Moskva – Kazaň" je dobrou volbou -  nejmenší hodnota 
sedadla ve vozu – 36,3 tisíc €. Ale, v porovnaní s čínskou jednotkou CRH-380A a japonským 
vlakem Sinkansen N700 cena sedadla nejvyšší. Musím si říct, že asiatské soupravy mají 
velkou kapacitu, kvůli tomu je vychází taková hodnota sedadla. Důležitě to, že čínsky vlak 
pro plánovanou VRT "Moskva – Kazaň" už má v sobě speciální úpravy ohledne specifických 
klimatických podmínek provozu a připraven pro rozhod koleje 1520 mm. 
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4. Návrh provozní koncepce VRT Moskva – Kazaň 
 
4.1 Stanice 
Aktuální projekt VRT Moskva – Kazaň obsahuje 5 stanic – Moskva, Vladimir, Nižnij 
Novgorod, Čěboksary a Kazaň (viz. obrázek 6). 
V současné době mezi městy Moskva, Vladimir a Nižnij Novgorod je jíž jezdi 
vysokorychlostní vlaky «Sapsan» a «Střiž». Čěboksary je dost male město. Kvůli tomu chtěl 
bych navrhnout koncepce VRT, která bude mít pouze dvě stanice – Moskvu a Kazaň. Něco 
podobného nastalo i u vysokorychlostního vlaku «Sapsan» na trati Moskva – Petrohrad. Při 
uvedeni do provozu společnost RŽD rozhodla, že vlaky budou zastavět pouze v Moskvě a 
Petrohradě.  
4.2 Analýza obsazeností 
Obsazenost dopravních prostředků je jedním z klíčových parametrů pro návrh provozní 
koncepce vysokorychlostní železniční tratě "Moskva – Kazaň". Zpracoval jsem tabulku č. 16, 
do které jsem vložil počet cestujících pro období 2012 – 2016 pro všechny jednotlivé úseky a 
všechny druhy dopravy. Na konci tabulky jsem přidal pro porovnání prognózu počtu 
cestujících na úsecích vysokorychlostní železniční tratí "Moskva – Kazaň". Obsazenost vlaků 
na dané trase jsem vypočítal pomocí výročních zpráv společnosti OAO "RŽD" pro období 
2012-2016 [37,38,39,40,41]. Prognózu počtu cestujících jsem navrhnul y pohledu toho, že 
evropské metropolii při uvedení nove postavené VRT přiláká kolem 60% cestujících.[46] 
Podobné údaje očekávám i v Rusku. Z toho plyne, že podle mé prognózy obsazenost VRT 
na úseku Moskva – Kazaň bude 2,1 mil. cestujících v roce 2020. 
4.3 Vysokorychlostní vlaková souprava 
Na konci roku 2015 společnost RŽD představila první návrhy nové vysokorychlostní vlakové 
soupravy která by měla být nasazena na VRT "Moskva – Kazaň" (viz. obrázek 7). 
Projektováním tohoto vlaku se zabývá ruská společnost "Sinara" spolu s čínskou společností 
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"China CNR Corporation". Každá vlaková souprava se skládá z 16 vozů o celkové délce 
450m a bude schopna jet až 400 km/h. 
Pro zpracování návrhu koncepce VRT Moskva – Kazaň je důležité vedet kapacitu tohoto 
vlaku. Tento vlak má kapacitu 743 cestujících. Nejvíce sedadel – 380 – patří do nejlevnější 
turistické třídy. Do druhé třídy spadá 229 míst (viz. obrázek 8), business třída má 112 a 
nejluxusnější první třída – 22 (viz. obrázek 9).  
Při obsazeností vlaků 2,1 mil. cestujících za rok podle mého názoru není potřeba takové 
velké vysokorychlostní vlakové soupravy. Bude dostatečná souprava z 8 vozů o celkové 
kapacitě 372 cestujících. To nám umožní navýšit počet spojů.  
4.4 Návrh jízdního řadu 
Návrh jízdního řadu je velmi důležitým krokem. Rozhodl jsem, že budu provozovat novou 
vysokorychlostní vlakovou soupravu, která se skládá z 8 vozů o celkové kapacitě 372 
cestujících. Znamená to, že pro pokrytí roční poptávky po 2,1 mil. cestujících zavedu 16 
jednosměrných spojů. Vlaky budou jezdit s intervalem 2 hodiny. Plánovaná doba jízdy je 3 
hodiny a 30 minut. Proto mužů stanovit, že 4 vysokorychlostní vlakové soupravy. Přiklad 
jižního řadu jsem uvedl v tabulce 21: 
Tabulka 21. Jízdní řad VRT Moskva – Kazaň (zdroj: autor) 
Moskva – Kazaň 
 
Kazaň – Moskva 
Odjezd Příjezd Odjezd Příjezd 
5:00 8:30 5:00 8:30 
7:00 10:30 7:00 10:30 
9:00 12:30 9:00 12:30 
11:00 14:30 11:00 14:30 
16:00 19:30 16:00 19:30 
18:00 21:30 18:00 21:30 
20:00 23:30 20:00 23:30 
22:00 1:30 22:00 1:30 
  
Vlak č.1 Vlak č.2 
Vlak č.3 Vlak č.4 
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5. Odhad provozních a investičních nákladů na projekt VRT 
Moskva – Kazaň 
5.1 Provozní náklady 
Pro analýzu veškerých nákladů v průběhu životaschopnosti a reprezentace náklady 
spojených se zavedením VRT Moskva – Kazaň do provozu je třeba vzít v úvahu provozní 
náklady projektu. V rámci této kapitoly uvádím orientační provozní náklady, které mohou být 
použity k porovnání s nákladů, uvedené v oficiálním projektu RŽD. 
5.1.1 Náklady na elektřinu  
Náklady na elektřinu je významnou částí odhadu provozních nákladů projektu. 
5.1.1.1 Trakční energie 
Celkový výkon nové čínské vysokorychlostní soupravy bude na úrovni kolem 5000 kW pro 8-
vozový a 372-místný vlak. Pro jednodušší výpočet spotřeby elektrické energie pro jeden den 
je uvažován provoz všech 4 vlakových souprav a 18 jednosměrných spojů (jeden spoj trvá  
3,5 hodiny) a spotřebu 5000 kW/h., 315000 kWh denně nebo 9450000 kWh měsíčně. 
Celková roční spotřeba všech vysokorychlostních vlakových souprav vyjde na 113400000 
kWh. Při nasmlouvaní ceně silové elektřiny pro společnost RŽD činí celková cena (silová 
elektřina + distribuce) 2,15 rub./kWh, tj. celkem 243,8 mil. rub.  
5.1.1.2 Netrakční energie 
Podle mého návrhu, projekt VRT Moskva - Kazaň má 2 nádraží a ostatní male obslužní a 
administrativní jednotky. Spotřebu vlakového nádraží v Rusku odhadujeme na 50000 kW/h 
měsíčně. Všech ostatních jednotek na 50000 kW/h. Celková roční spotřeba netrakční 
energie vyjde na 1800000 kWh. Při nasmlouvaní ceně silové elektřiny pro společnost RŽD 
činí celková cena (silová elektřina + distribuce) 2,15 rub./kWh, tj. celkem 3,9 mil. rub. 
5.1.2 Mzdy pracovníků 
V současné době pro provoz vlaku «Sapsan» na vysokorychlostní tratě mezi Moskvou a 
Petrohradem je zaměstnáno cca. 5000 pracovníků. [41] 
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Projekt VRT Moskva – Kazaň je rozsáhlejší a proto počítám, že bude zaměstnáno kolem 
6000 pracovníků. V roce 2017 v společností RŽD průměrná hrubá měsíční mzda – 47 tis. 
rub. Hrubá mzda měsíčně + odvody = 404 mil. rub měsíčně. To znamená, že roční mzdové 
náklady za 12 měsíců provozu VRT Moskva – Kazaň tvoří 4,85 mld. rub. 
5.1.3 Daň z nemovitostí 
Daň z nemovitostí skládá se z daně z pozemků a daně ze staveb.  
Sazba daně z pozemků se počítá podle p.1 st.389 Daňového zákoníku Ruské federace, 
zákona o dani z nemovitostí: u zpevněných ploch pozemků užívaných k podnikání nebo v 
souvislosti s ním sloužících pro průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku, ostatní 
zemědělskou výrobu a ostatní druhy podnikání 0,3 % z katastrální hodnoty objektu. [14] 
Podle aktuální informace ministerstvo finance Ruské federace rozhodlo si, že prvních 5 let 
bude nulová sazba pro daň z pozemku. 
Sazba daně z nemovitostí se počítá podle p.1 st.391 Daňového zákoníku Ruské federace, 
zákona o dani z nemovitostí: Stavba užívaná pro podnikatelskou činnost – průmysl, 
stavebnictví, doprava, energetika, ostatní zemědělská výroba. Sazba daně 1,8 % 
z katastrální hodnoty objektu. [14] 
5.1.4 Sazby DPH  
Sazba daně z přidané hodnoty v Rusku se počítá podle st.164 Daňového zákoníku Ruské 
federace, zákona o daně z přidané hodnoty. Platí tři sazby DPH: základní, snížená a druhá 
snížená.  
 Základní sazba DPH je 18 % 
 První snížená sazba DPH je 10 % 
 Druhá snížená sazba DPH je 0 %. 
Podle st.164 Daňového zákoníku Ruské federace, zákona o daně z přidané hodnoty bude 
vysokorychlostní železniční trat’ Moskva – Kazaň poskytovat služby podléhající první 
snížené sazbě daně – 10%. [14] 
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5.1.5 Odpisy  
Pro účely odpisů je projekt rozdělen do dvou částí – na stavební a strojní. Dle informace z 
konstrukčního oddělení RŽD je pro účely odpisů doba životnosti stavební části 50 let, pro 
strojní část 30 let.  
Celkové investiční náklady projektu tvoří 1068 mld. rub a zhruba se dělí na pozemky 360 mil. 
rub (neodepisují se), stavební část 590 mil. rub (nádraží, stanice, kolejnice, depa, inženýrské 
sítě atd.) a strojní část 118 mil. rub (vysokorychlostní vlakové soupravy, systém řízení, atd.).  
Pří použití k výpočtům rovnoměrných odpisů u stavební částí projektu v průběhu 50 let vyjde 
roční částka ve 2. roce od zahájení provozu na 11,92 mil. rub.  
Pří použití k výpočtům rovnoměrných odpisů u strojní částí projektu v průběhu 30 let vyjde 
roční částka ve 2. roce od zahájení provozu na 4 mil. rub. 
5.1.6 Náklady na údržbu 
Související náklady na údržbu jsou ve fázi proveditelnosti návrhu a jsou předmětem dalšího 
šetření. Tato kapitola má za cíl poskytnout orientační náklady pro srovnávací účely.  
V daném projektu bude provozovaná úplně nova vlaková souprava, která podle informace 
z RŽD by měla byt o 15% úspornější v údržbě v porovnání se Sapsanem. [41] Podle toho 
můžeme odhadnout náklady na údržbu vozového parku na 1,1 mld. rub. za rok.  
Co se týká údržby z pohledu infrastruktury, tak můžeme taky použit pro odhad data ze 
společnosti RŽD. [41] Podle toho můžeme odhadnout náklady na údržbu infrastruktury na 
3,6 mld. rub. za rok. 
5.1.7 Odškodné 
Nová VRT vždy vyžaduje velké stavební úpravy. Očekáváme, že někdy bude zásah do 
soukromých pozemků. Je možné danou situaci vyřešit pomocí určitých plateb odškodného 
majitelům nebo věcným břemenem u dotčených pozemků. Placení odškodného by šlo 
nejlépe zahrnout do provozních nákladů. 
Nicméně při přípravě projektu se očekává účast městských částí a státní podpora, proto je 
zcela jisté, že veškeré otázky týkající se tohoto bodu budou řádně vyřešeny. Je třeba mít 
76 
 
 
také na paměti, že nová vysokorychlostní trat’ Moskva – Kazaň má vysoký stupeň 
bezpečnosti, takže skutečná rizika jsou minimální. 
5.1.8 Ostatní náklady 
Do ostatních nákladů patří:  
 Náklady na účetní a finanční operace 
 Náklady na požární ochranu 
 Náklady na ostrahu 
 Komunální poplatky 
 Jiné menší náklady [19] 
5.2 Celkové provozní náklady 
Pro znázorněni celkových provozních nákladů sestavíme tabulku č. 22. do které vložíme 
hodnoty provozních nákladů získaných v této kapitole: 
Tabulka 22. Jízdní řad VRT Moskva – Kazaň (zdroj: autor) 
Provozní náklady mil. rub./rok Jednicový náklad, % 
Trakční energie 243,8 2,46 
Netrakční energie 3,9 0,39 
 Mzdové náklady + odvody  4850,0 49,00 
Náklady na údržbu vozového parků 1100,0 11,11 
Náklady na údržbu infrastruktury 3600,0 36,37 
Odpisy strojní časti 4 0,40 
Ostatní náklady 100,0 1,01 
Celkem 9901,7 100,00 
5.3 Odhad ceny jízdného 
V dané kapitole navrhněme cenu jízdného na vysokorychlostní železniční tratě Moskva – 
Kazaň. 
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5.3.1 Určení minimální ceny jízdného 
Z kapitoly 4.2 kde jsme prováděli analýzu obsazenosti stanovili jsme, že obsazenost VRT 
Moskva – Kazaň vyjde na 2,1 mil cestujících za jeden rok.  
Z kapitoly 5.2 a tabulky č. 24 plyne, že celkové provozní náklady za jeden rok činí 9901,7 mil 
rub. 
Celkové provozní náklady za rok podělíme roční obsazeností vysokorychlostní tratě. 
Výsledkem je 4715 rub - minimální cena jízdného. 
5.3.2 Cena jízdenky vs. cena letenky 
Jak jsem uvedl na stránce 31, společnost "RŽD" počítá s cenou jízdenek mezi 2 až 8 rubly 
za 1 kilometr. Jízdenka z Moskvy do Kazaně bude stát 3800 rublů – základní turistická třída 
– podle cen pro rok 2018. Cestování mezí Moskvou a Čěboksary vyjde na 3500 rublů. 
Jízdenka Moskva – Nižnij Novgorod 2800 rublů a Moskva – Vladimir – 1800 rublu. 
V předchozí kapitole zjistil jsem, že částka 4715 rub – je minimální cenou jízdného. 
Po porovnání cen mezi plánovaným tarifem OAO "RŽD" a stávajícími tarify leteckých 
společností, které provozují tyto trasy. Vytvořím tabulku 23, která ukazuje ceny letenek 
v závislosti na letecké společnosti, váze zavazadel, nabídce občerstvení a v závislosti na 
moskevském letišti. Dané údaje jsem získal z rezervačních systémů leteckých společnosti, 
které jsou k dispozici na webových stránkách leteckých dopravců. [28,29,30,31] 
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Tabulka 23. Přehled letů na trase Moskva – Kazaň [28,29,30,31] 
Letecká 
společnost, let 
Moskva-Kazaň 
P
říru
č
n
í 
z
a
v
a
z
a
d
lo
 
Zavazadla k 
odbavení 
O
b
č
e
rs
tv
e
n
í 
a
 n
á
p
o
je
 
Letiště v 
Moskvě 
Počet 
letů, 
denně 
Cena 
letenky, 
rub 
 
10kg 1 ks 23kg Ano SVO18 8 3500 
 
10kg 
1 ks 23kg - za 
příplatek 1000 
rub. 
Ano DME19 5 3100 
 
10kg 
1 ks 23kg - za 
příplatek 1000 
rub. 
Ano, za 
příplatek 
VKO20 3 2485 
 
10kg 
10kg, nebo 20kg 
za příplatek 1000 
rub. 
Ano SVO 1 1685 
 
Chci upozornit, že se jedná o standardní tarify, nepočítám s žádnými zlevněnými letenkami a 
akcemi. Z uvedené tabulky vyplývá, že nejlevnější letenka od společností Nordwind Airlines 
stoji pouze 1685 rublů a to je o 55% levněji, než plánovaný tarif 3800 rublů pro 
vysokorychlostní trat’. Podle mě – je to velký rozdíl, včetně toho, že Nordwind Airlines za tuto 
částku nabízí příruční a kabinové zavazadlo do 10 kg zdarma a občerstveni. Jak můžeme 
vidět, libovolná letecká společnost nabízí letenky levněji než RŽD. Navíc, nejlevnější 
turistická třída ve vysokorychlostních vlacích nemá žádné občerstvení. Na první pohled, 
výhodou muže být přeprava zavazadel ve vlacích. OAO "RŽD" plánuje povolit každému 
cestujícímu zavazadlo 180 cm do 36 kg.  Ale u Aeroflotu celkem může vážit 33 kg – 10 kg do 
kabiny a 23 kg o velikosti do 203 cm odbavit na letišti. Navíc si můžeme vzít notebook, 
tablet, fotoaparát, nabíječky, deštník – to se nezapočítává se do váhových norem všech 
uvedených mnou leteckých společnosti. V další kapitole pokusím se najit výhody, které 
poskytuje vysokorychlostní doprava. 
                                               
 
18
 SVO – (kód IATA) – letiště Šeremět’jevo v Moskvě 
19
 DME – (kód IATA) – letiště Domodědovo v Moskvě 
20
 VKO – (kód IATA) – letiště Vnukovo v Moskvě 
79 
 
 
6. Závěr 
Diplomová práce na téma "Ekonomická efektivita ruské vysokorychlostní tratě Moskva – 
Kazaň" měla za úkol provést analýzu efektivity projektu budoucí ruské vysokorychlostní 
železniční tratě Moskva – Kazaň.  
V teoretické části byl čtenář seznámen s historickým rozvojem vysokorychlostních železnic 
v SSSR a Ruské federaci a s existujícím projektem VRT "Moskva – Kazaň". Podrobněji byly 
představeny hlavni cíle a technické parametry projektu. Byla rozebraná organizační a právní 
struktura, zdroje financování, finanční strukturu projektu, ekonomická charakteristika a 
efektivita plánovaného projektu VRT. V závěru rešeršní časti jsem probral vliv na životní 
prostředí. 
Cílem praktické části diplomové práce bylo provést analýzu efektivity projektu nové ruské 
vysokorychlostní železniční tratě Moskva – Kazaň. Na začátku praktické části jsem porovnal 
vývoj VRT v Rusku a ostatních zemích. Stanovil jsem, že vysokorychlostní železniční tratě 
mají nejlepší rozvoj ve státech s dobrou ekonomikou a velkou hustotou obyvatel.  
Následně jsem začal podrobně analyzovat vývoj projektu a došel jsem k neočekávaným 
výsledkům. Aby projekt získal všechny potřebné povolení pro realizaci, provádí se výpočty a 
analýzy s výsledky, které nejsou reálné. V daném projektu byl plánován příliš velký počet 
cestujících. Stejná situace byla s projektem trati "Moskva – Petrohrad". Podle projektu byl 
naplánován počet cestujících 14 mil. osob za rok. V současnosti již víme, že "Sapsan" 
přepravuje po této trati pouze 2,5 – 3 mil. cestujících. To znamená až pětkrát nižší využití 
trati, než předpokládaly původní odhady, přičemž za dobu provozu se neobjevil nárůst 
cestujících. Stejná situace je také na trati Moskva – Nižnij Novgorod. V roce 2016 byl počet 
cestujících 750 tisíc. Podle mě existuje velmi malá šance, že zkrácení doby jízdy o 1 hodinu 
přinese čtyřnásobné zvýšení počtu cestujících, jak to bylo odhadnuto v pesimistické 
prognóze Moskevským státním projektovým institutem pro OAO "RŽD". Mimo to byla 
vypracována prognóza kolem 200 – 300 tisíc cestujících na nově postavené trati mezi městy 
Vladimir – Kazaň, Čěboksary – Kazaň a Nižnij Novgorod – Kazaň. Ale v současné době je 
počet cestujících 7 – 8krát menší. Ve své práci jsem stanovil odhad počtu cestujících pro 
jednotlivé úseky VRT "Moskva – Kazaň" a zjistil jsem, že pro každou relaci se hodnoty liší 
několikanásobně. 
Hlavním konkurentem VRT je letectví. Stanovil jsem, že z hlediska celkové jízdní doby bude 
VRT rychlejší než letecká doprava pouze na úsecích Moskva – Nižnij Novgorod a Nižnij 
Novgorod – Kazaň. V ostatních případech je letecká doprava rychlejší než vysokorychlostní 
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vlak. Zajímavým faktem je to, že podle projektu VRT cena jízdenky v nových vlacích vychází 
dráž než letenka. V další časti jsem zkoumal pokrytí plánované VRT mobilním internetem. 
Zjistil jsem, že pokrytí mobilním internetem mimo velká města naprosto chybí. V tomto 
aspektu má opět východu letecká doprava, protože cestující budou odpojeny pouze po dobu 
letu (cca. 1,5 hod.).  
Nevýhodou tohoto projektu je žádné napojení na moskevské letišti. Podle projektu musí byt 
používané stávající moskevské nádraží, ze kterého cesta na letiště vyjde na další 1 hodinu.    
Důležitou častí mé práce je hodnocení tratě podle kvantitativních kriterií. Analyzoval jsem 
veškeré druhy dopravy, které jsou provozovaný na jednotlivých úsecích tratě Moskva – 
Kazaň – individuální automobilová doprava, autobusová doprava, železniční doprava a 
plánovaná budoucí VRT. Rozdělil jsem celou trať na 10 relací a zkoumal se to pro období 
pěti let (2012-2016): 
 Moskva – Vladimir 
 Moskva – Nižnij Novgorod 
 Moskva – Čěboksary 
 Moskva – Kazaň 
 Vladimir – Nižnij Novgorod 
 Vladimir – Čěboksary 
 Vladimir – Kazaň 
 Nižnij Novgorod – Čěboksary 
 Nižnij Novgorod – Kazaň 
 Čěboksary - Kazaň 
Vybral jsem se následující kriteria:  
 Vzdálenost, km  
 Jízdní doba, hod  
 Počet spojů, denně  
 Cena jízdného, rub  
 Obsazenost dopravních prostředků 
 
Z toho jsem vypočítal cenu jízdného, rub/1km – náklady cestujícího na 1km. Největší náklady 
jsou u VRT, nejmenší má IAD.  
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Obsazenost dopravních prostředků je velmi důležitým parametrem pro odhad budoucí 
poptávky po VRT "Moskva – Kazaň". V následující kapitole jsem vytvořil podrobnou analýzu 
obsazenosti pro jednotlivé úseky tratě a všechny druhy dopravy. Vypočítal jsem přírůstek 
pasažérů pro období pěti let. Dověděl jsem se, že největší přírůstek cestujících má 
individuální automobilová doprava a letectví. Nejmenší přírůstek má doprava železniční.  
Odhad výhledového počtů cestujících je velmi těžkou úlohou. Na základě získaných hodnot 
jsem se snažil odhadnout budoucí počet cestujících. Počítal jsem i s tím, že se v roce 2018 
v Rusku uskuteční Mistrovství světa ve fotbale 2018. Očekávaný počet návštěvníků je 5 
milionů, přičemž dvě třetiny všech návštěvníků dorazí do Moskvy, Petrohradu, Kazaně a 
Nižnij Novgorodu. Proto očekávám nadstandardní přírůstek cestujících mezi uvedenými 
městy v roce 2018. 
Dále jsem stanovil reálnou hodnotu investičních nákladů na 1 km výstavby VRT "Moskva – 
Kazaň". Pro odhad dané hodnoty jsem se rozhodl analyzovat 4 evropské vysokorychlostní 
železniční tratě - LGV Méditerranée, Mannheim-Stuttgart, Kolín nad Rýnem-Frankfurt nad 
Mohanem a Barcelona-Figueres – podle mého názoru, mají shodné náklady na výstavbu 
tratě v porovnání s plánovanou VRT "Moskva – Kazaň". Klimatické podmínky jsou velmi 
podobné, zemina má shodnou strukturu, počet a délka umělých staveb mají také shodné 
hodnoty. Myslím si, že provedený odhad investičních nákladů Moskevského státního 
projektového institutu a společností OAO "RŽD" vychází dražší než evropské VRT, ale 
Ruská federace má těžší podmínky pro stavbu a vetší celkovou délku tratě. 
Pokračoval jsem s analýzou vozového parku. Zatím je k dispozici málo informací o novém 
čínském vlaku, který je naplánován společností OAO "RŽD" na novou vysokorychlostní trať. 
Podařilo se mi získat několik důležitých hodnot – maximální rychlost; počet vozů; kapacita; 
pořizovací cena. Z toho jsem stanovil cenu 1 sedadla v tis. €. Tento parametr mi ukázal, že 
oproti evropským konkurentům čínská vlaková souprava pro vysokorychlostní železniční trat’ 
"Moskva – Kazaň" je dobrou volbou.  
Na závěr práce vytvořil jsem odhad reálné ceny jízdného pro jednotlivé úseky VRT "Moskva 
– Kazaň". Hodnoty jsem stanovil podle nákladů cestujících na 1 km. 
Domnívám se, že cíl mé práce byl naplněn. Mám za to, že v daném případě zkoumaná 
vysokorychlostní trať "Moskva – Kazaň" nemá smysl. A stanovena provozní koncepce to taky 
potvrzuje.Na jednotlivých úsecích tratě dělá obrovskou konkurenci IAD a autobusová 
doprava, jelikož mají velmi nízké ceny. Neočekávané pro mě bylo i to, že letecká doprava má 
přijatelné ceny na úrovni klasických vlaků, přičemž, žádná ze zkoumaných leteckých 
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společností nemá dotace od státu. Počet letů neustále roste, nejen mezi Moskvou ostatními 
městy, ale i v ostatních regionech. Velmi důležité je propojit úseky Vladimír – Čěboksary, 
Vladimír – Kazaň, Nižnij Novgorod – Čěboksary, Čěboksary – Kazaň, které doposud nemají 
železniční spojení. Daný projekt vysokorychlostní tratě "Moskva – Kazaň" se jeví jako 
politicky motivovaný. Odhaduji, že, i když dojde k realizaci projektu, bude jeho náplní pouze 
zmodernizování úseků tratí a začnou po nich jezdit vlaky Sapsan a Striž, které jsou 
momentálně nasazeny na spoje Moskva – Vladimir a Moskva – Nižnij Novgorod. Tomuto 
scénáři napovídá i fakt, že výstavba nové VRT měla být započata v roce 2014, ale podle 
aktuálních informací z května 2017 nebyl termín zahájení výstavby stanoven.
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